
Fahrbahndeckenerneuerung und Einrichtung von Radverkehrsanlagen (zwischen Werdener Weg und Kaiserplatz) - Terminplan Bauphasen
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Bereich Kaiserplatz bis Südstraße

1. BA Pflasterarbeiten westlicher Gehweg und Fahrbahn

2. BA Pflasterarbeiten östlicher Gehweg und Fahrbahn

3. BA Haltestelle

4. BA LSA + KSR

Bereich Paul-Esserstraße bis Bauende Südstraße (unter Bahnverkehr)

5. BA Fräsarbeiten, Samstagsarbeit ab 22:00 Uhr

6. BA Einbau SMA (schwarz), Sonntagsarbeit ab 8:00 Uhr

7. BA Fräsarbeiten und Einbau AC D5 (rot) unter Verkehr

8.BA Markierungsarbeiten "unter Verkehr"

Bereich Kaiserstraße bis PAUL-Esser-Straße (ohne Bahn)

9. BA Fräsarbeiten, Samstagsarbeit ab 22:00 Uhr

10. BA Einbau SMA (schwarz), Sonntagsarbeit ab 8:00 Uhr

11. BA Fräsarbeiten und Einbau AC D5 (rot) unter Verkehr

12. BA Markierungsarbeiten "unter Verkehr"
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Bereich Kaiserplatz bis Südstraße

1. BA Pflasterarbeiten westlicher Gehweg und Fahrbahn

2. BA Pflasterarbeiten östlicher Gehweg und Fahrbahn

3. BA Haltestelle

4. BA LSA + KSR

Bereich Paul-Esserstraße bis Bauende Südstraße (unter Bahnverkehr)

5. BA Fräsarbeiten, Samstagsarbeit ab 22:00 Uhr

6. BA Einbau SMA (schwarz), Sonntagsarbeit ab 8:00 Uhr

7. BA Fräsarbeiten und Einbau AC D5 (rot) unter Verkehr

8.BA Markierungsarbeiten "unter Verkehr"

Bereich Kaiserstraße bis PAUL-Esser-Straße (ohne Bahn)

9. BA Fräsarbeiten, Samstagsarbeit ab 22:00 Uhr

10. BA Einbau SMA (schwarz), Sonntagsarbeit ab 8:00 Uhr

11. BA Fräsarbeiten und Einbau AC D5 (rot) unter Verkehr

12. BA Markierungsarbeiten "unter Verkehr"


