
Nr. VorgangsmodusVorgangsname Dauer Anfang Ende Vorgänger

1 Schulferien NRW 75 Tage Mon 14.07.25 Fre 24.10.25

2 Sommerferien 32 Tage Mon 14.07.25 Die 26.08.25

3 Herbstferien 10 Tage Mon 13.10.25 Fre 24.10.25

4 LV 05 Verkehrssicherung 97 Tage Fre 01.08.25 Mon 15.12.25

5 Aufbau Verkehrssicherung 1 Tag Fre 01.08.25 Fre 01.08.25

6 Abbau Verkehrssicherung 1 Tag Mon 15.12.25 Mon 15.12.25 35

7 LV 06 Rohbau 77 Tage Mon 04.08.25 Die 18.11.25

8 Baustelleneinrichtung 1 Tag Mon 04.08.25 Mon 04.08.25

9 Staub- und Schutzbekleidung 2 Tage Die 05.08.25 Mit 06.08.25 8

10 Sicherungsarbeiten inkl. Schalung vorh. Stahlbetondecke2 Tage Don 07.08.25 Fre 08.08.25 9

11 Erdarbeiten Freilegung Kelleraußenwand 5 Tage Mon 11.08.25 Fre 15.08.25 10

12 Dokumentation, Ausbau und Lagerung Plattenbelag 10 Tage Mon 18.08.25 Fre 29.08.25 11

13 Rückbau und Entsorgung Betondecke inkl. Stahlträger10 Tage Mon 01.09.25 Fre 12.09.25 12

14 Unterfangungsarbeiten Deckenauflager inkl. Stahlträger10 Tage Mon 08.09.25 Fre 19.09.25 13EA-5 Tage

15 Betonieren Stahlbetondecke 10 Tage Mon 15.09.25 Fre 26.09.25 14EA-5 Tage

16 Wärmedämmung und Gefälleestrich 10 Tage Mon 22.09.25 Fre 03.10.25 15EA-5 Tage

17 Abdichtungsarbeiten Boden und Außenwand 10 Tage Mon 06.10.25 Fre 17.10.25 16

18 Verlegung Drainage und Verfüllung Arbeitsbereich 2 Tage Mon 20.10.25 Die 21.10.25 17

19 Einbau Schlitzrinne und Pflasterarbeiten 2 Tage Mit 22.10.25 Don 23.10.25 18

20 Mauerwerkssanierung Außenwand 10 Tage Mon 29.09.25 Fre 10.10.25 15

21 Abnahme 1 Tag Fre 24.10.25 Fre 24.10.25 19

22 Mängelbeseitigung 5 Tage Mon 27.10.25 Fre 31.10.25 21

23 Staubschutzwand Caruso 42 Tage Mon 22.09.25 Die 18.11.25

24 Aufbau Staubschutzwand 5 Tage Mon 22.09.25 Fre 26.09.25 15EA-5 Tage

25 Abbau Staubschutzwand 2 Tage Mon 17.11.25 Die 18.11.25 26

26 LV 07 Stahlbau 35 Tage Mon 29.09.25 Fre 14.11.25

27 Baustelleneinrichtung 1 Tag Mon 29.09.25 Mon 29.09.25 24

28 Bauteilöffnung Glasaufmaß 5 Tage Mon 29.09.25 Fre 03.10.25 27EA-1 Tag

29 Demontagearbeiten 10 Tage Mon 06.10.25 Fre 17.10.25 28

30 Restaurierungsarbeiten 10 Tage Mon 13.10.25 Fre 24.10.25 29EA-5 Tage

31 Oberflächenbehandlung 10 Tage Mon 20.10.25 Fre 31.10.25 30EA-5 Tage

32 Montage 10 Tage Mon 27.10.25 Fre 07.11.25 31EA-5 Tage

33 Abnahme 1 Tag Fre 07.11.25 Fre 07.11.25 32EA-1 Tag

34 Mängelbeseitigung 5 Tage Mon 10.11.25 Fre 14.11.25 33

35 LV 08 Naturstein 20 Tage Mon 17.11.25 Fre 12.12.25 26

36 Natursteinarbeiten 20 Tage Mon 17.11.25 Fre 12.12.25

37 LV Bauendreinigung 3 Tage Mon 15.12.25 Mit 17.12.25 35

38 Bauendreinigung 3 Tage Mon 15.12.25 Mit 17.12.25

Schulferien NRW

32 Tage Sommerferien

10 Tage Herbstferien

LV 05 Verkehrssicherung

1 Tag Aufbau Verkehrssicherung

1 Tag Abbau Verkehrssicherung

LV 06 Rohbau

1 Tag Baustelleneinrichtung

2 Tage Staub- und Schutzbekleidung

2 Tage Sicherungsarbeiten inkl. Schalung vorh. Stahlbetondecke

5 Tage Erdarbeiten Freilegung Kelleraußenwand

10 Tage Dokumentation, Ausbau und Lagerung Plattenbelag

10 Tage Rückbau und Entsorgung Betondecke inkl. Stahlträger

10 Tage Unterfangungsarbeiten Deckenauflager inkl. Stahlträger

10 Tage Betonieren Stahlbetondecke

10 Tage Wärmedämmung und Gefälleestrich

10 Tage Abdichtungsarbeiten Boden und Außenwand

2 Tage Verlegung Drainage und Verfüllung Arbeitsbereich

2 Tage Einbau Schlitzrinne und Pflasterarbeiten

10 Tage Mauerwerkssanierung Außenwand

1 Tag Abnahme

5 Tage Mängelbeseitigung

Staubschutzwand Caruso

5 Tage Aufbau Staubschutzwand

2 Tage Abbau Staubschutzwand

LV 07 Stahlbau

1 Tag Baustelleneinrichtung

5 Tage Bauteilöffnung Glasaufmaß

10 Tage Demontagearbeiten

10 Tage Restaurierungsarbeiten

10 Tage Oberflächenbehandlung

10 Tage Montage

1 Tag Abnahme

5 Tage Mängelbeseitigung

LV 08 Naturstein

20 Tage Natursteinarbeiten

LV Bauendreinigung

3 Tage Bauendreinigung
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