Die mit Erlass des BMI BW | 7 — 70406/21#1 vom 23.03.2020 herausgegebenen
Hinweise zur Handhabung von Bauablaufstérungen werden auf den
abzuschlieRenden Vertrag entsprechend angewendet:

»Il. Handhabung von Bauablaufstérungen
Die sich ausbreitende Corona-Pandemie kann Auswirkungen auf die Bauablaufe
haben. Zum vertragsrechtlichen Umgang mit Bauablaufstérungen gebe ich folgende
Hinweise:

Die Corona-Pandemie ist grundsatzlich geeignet, den Tatbestand der héheren Gewalt
im Sinne von § 6 Abs. 2 Nr. 1 lit. ¢ VOB/B auszulésen. Hohere Gewalt ist ein
unvorhersehbares, von aulden einwirkendes Ereignis, das auch durch aul3erste, nach
der Sachlage zu erwartende Sorgfalt wirtschaftlich vertretbar nicht abgewendet
werden kann und auch nicht wegen seiner Haufigkeit hinzunehmen ist.

Das Vorliegen dieser strengen Voraussetzungen kann auch in der jetzigen
Ausnahmesituation nicht pauschal angenommen werden, sondern muss im Einzelfall
gepruft werden. Grundsatzlich muss derjenige, der sich darauf beruft, die die hdhere
Gewalt begrindenden Umstande darlegen und ggf. beweisen. Beruft sich der
Unternehmer also auf hdhere Gewalt, musste er darlegen, warum er seine Leistung
nicht erbringen kann. Das kann z.B. der Fall sein, weil

- ein Grofteil der Beschaftigten behdrdenseitig unter Quarantane gestellt ist und er auf
dem Arbeitsmarkt oder durch Nachunternehmer keinen Ersatz finden kann,

- seine Beschaftigten aufgrund von Reisebeschrankungen die Baustelle nicht
erreichen kdnnen und kein Ersatz mdglich ist,

- er kein Baumaterial beschaffen kann.

Kostensteigerungen sind dabei nicht grundsatzlich unzumutbar.

Die Darlegungen des Auftragnehmers mussen das Vorliegen hoherer Gewalt als
uberwiegend wahrscheinlich erscheinen lassen, ohne dass samtliche Zweifel
ausgeraumt sein mussen. Auf Schwierigkeiten bei der Beschaffung von
Bescheinigungen und Nachweisen ist mit Blick auf die Uberlastung von Behdrden und
die stark reduzierte Geschaftstatigkeit der Privatwirtschaft Rucksicht zu nehmen. Dies
bedeutet, die vom Auftragnehmer geforderten Darlegungen im Einzelfall mit
Augenmald, Pragmatismus und mit Blick auf die Gesamtsituation zu handhaben.

Der bloRe Hinweis auf die Corona-Pandemie und eine rein vorsorgliche
Arbeitseinstellung erflllt den Tatbestand der héheren Gewalt aber nicht. Ebenso bitte
ich um besonderes Augenmerk, falls der Auftragnehmer schon bei der bisherigen
Leistungserbringung Schwierigkeiten hatte und sich nun auf die Corona-Pandemie
beruft.

Hohere Gewalt kann auch auf Seiten des Auftraggebers eintreten, beispielsweise, welil
die Projektleitung unter Quarantane gestellt wird. Dabei ware dann — entsprechend der



an die Auftragnehmer gestellten Anforderungen und nach denselben Malstaben — zu
dokumentieren, dass und warum die Projektleitung nicht aus dem Homeoffice erfolgen
kann, oder dass und warum keine Vertretung organisiert werden kann.

Falls das Vorliegen hoéherer Gewalt im Einzelfall angenommen werden kann,
verlangern sich Ausfuhrungsfristen automatisch um die Dauer der Behinderung zzgl.
eines angemessenen Zuschlags fur die Wiederaufnahme der Arbeiten (§ 6 Abs. 4
VOB/B).

Beruft sich der Auftragnehmer nach den o0.g. Malstaben zu recht auf hdhere Gewalt,
entstehen gegen ihn keine Schadens- oder Entschadigungsanspriche.

Bei hoherer Gewalt gerat auch der Auftraggeber nicht in Annahmeverzug; die
Voraussetzungen des § 642 BGB liegen nicht vor (vgl. BGH, Urteil vom 20.4.2017 —
VII ZR 194/13; die dortigen Ausfuhrungen zu aufRergewohnlich ungunstigen
Witterungsverhaltnisses sind nach hiesiger Ansicht — erst recht — auf eine Pandemie
Ubertragbar). Das gilt insbesondere auch fur Fallkonstellationen, in denen ein
Vorgewerk aufgrund hoherer Gewalt nicht rechtzeitig erbracht werden kann und nun
das nachfolgende Gewerk deswegen Anspriche wegen Behinderung gegen den
Auftraggeber erhebt.”



