
Erneuerung Heifeskamp - von Mannesmannallee bis Mellinghofer Straße - Terminplan Bauphasen
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MO DI MI DO FR SA SO MO DI MI DO FR SA SO MO DI MI DO FR SA SO MO DI MI DO FR SA SO MO DI MI DO FR SA SO

1. BA Rinne regulieren, Senkenleitung, Kappen Schächte südl. FB

2. BA Rinne regulieren, Senkenleitung, Kappen Schächte nördl. FB

3. BA Inlienersanierung

4. BA Gehwegnase

5. BA Fräsarbeiten, Samstagsarbeit ab 22:00 Uhr

6. BA Einbau Binderschicht, Sonntagsarbeit ab 8:00 Uhr

Unterbrechung  ---  ---  ---  ---  ---

7. BA Einbau Deckschicht, Sonntagsarbeit ab 8:00 Uhr

8. BA Markierung (unter Verkehr)

Erneuerung Heifeskamp - von Mannesmannallee bis Mellinghofer Straße - Terminplan Sperrungen
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MO DI MI DO FR SA SO MO DI MI DO FR SA SO MO DI MI DO FR SA SO MO DI MI DO FR SA SO MO DI MI DO FR SA SO

1. BA halbseitig mit Engstellensignalisierung

2. BA halbseitig mit Engstellensignalisierung

3. BA halbseitig mit Engstellensignalisierung

4. BA IV verschwenken

5. BA Vollsperrung

6. BA Vollsperrung

Unterbrechung  ---  ---  ---  ---  ---

7. BA Vollsperrung

8. BA Markierung (unter Verkehr)


