
15132 / Projektplan Otto-Pankok-Schule
             Von-Bock-Str. 81 in 45468 Mülheim an der Ruhr        VORABZUG

DK (Hei, Lr) 10.03.2022
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Bauleistungen Neubau 

Rohbau Gebäude (Betonbau)

Rückbau Kran Foyer und Anpassung BE Rohbauer

Rückbau Kran Gaußstraße und Abzug Rohbauer

Stahlbau Vordächer, Dachaufbauten Sporthalle, Neubau

mögliches Zeitfenster für erste Rohinstallationen TGA,
Zentralen im HG + Krichkeller,  Regenentwässerung,
Schachteinbauten, Haupttrassen/Befestigungen 

Umrüstung zum Fassadengerüst

Vorhaltung Gerüst

Dach- und Fassadenarbeiten

Abrüstung

Neubau Gebäudedicht

Ausbau Geschoße

Ausbau EG

Trockenbauwände - einseitig

Grundinstallationen TGA 

Verputzarbeiten 

Trockenbauwände schließen 

Estrich inkl. Trocknung 

Trockenbau Decken und Rest

Fliesenarbeiten inkl. TRH

Schlosserarbeiten

Feininstallationen TGA inkl. Objekten 

Türen

Bodenbelagsarbeiten

Malerarbeiten

Finale Installationen TGA und Ausbau (Schalter, Schilder,
Schließanlage usw.)

Ausbau 1.OG (analog EG)

Ausbau 2.OG (analog EG)

Ausbau 3.OG (analog EG)

Ausbau 4.OG (analog EG)

Zeitfenster in Klärung - Außenanlagen - Schulhof Neubauteil
bzw. in den Ferien Feuerwehrzufahrt mit Wendefläche

Neubau Inbetriebnahmen, SV-Abnahmen Teilneubau,
Umschaltung SiTec HG zu Neuen Zentralen

Inbetriebnahme Teilneubau, Forum und Sporthalle 

Zeitfenster für Einrichtung Schule (Bauherrenleistungen wie
Tafeln usw.)
Umzug aus Hauptgebäude in Bruchstraße und Bezug
Neubau
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Außenbereiche

TGA Rohinstallationen, Zentralen

Inbetriebnahmen/Abnahmen

Einrichtung

EG

1.OG

2.OG

3.OG

4.OG

Rohbau

Fassade/Dach
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Außenbereiche

TGA Rohinstallationen, Zentralen

Inbetriebnahmen/Abnahmen

Einrichtung

EG

1.OG
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Rohbau

Fassade/Dach

Firmen
Sammelvorgänge Rohbau Stahlbau TGA Gerüstbau Dach/Fassaden übergeordnet Meilensteine / Hinweise Ausbau übergeordnet
Grundausbau Feinausbau Außenanlagen + Freianlagen AG / Behörde / Freigaben


