
Nr. Vorgangsname Dauer Anfang Ende

1 Übergabe Raumprogramm 0 Tage Die 02.01.18 Die 02.01.18

2 Lph 2 Vorentwurfsplanung 120 Tage Mit 31.01.18 Die 17.07.18

5 Lph 3 Entwurfsplanung 135 Tage Mit 18.07.18 Don 31.01.19

10 LPH 4 Genehmigungsplanung 150 Tage Fre 05.04.19 Don 31.10.19

11 LPH 4 30 Tage Fre 05.04.19 Don 16.05.19

12 Prüfung Bauantrag 120 Tage Fre 17.05.19 Don 31.10.19

13 Vergabeverfahren Modulbauer 532 Tage Don 27.06.19 Mon 02.08.21

14 Erstellung Funktionalausschreibung 75 Tage Don 27.06.19 Mit 09.10.19

15 Prüfung AG 143 Tage Don 10.10.19 Don 07.05.20

16 Überarbeitung Funktionalausschreibung 57 Tage Fre 08.05.20 Mon 27.07.20

17 Prüfung RPA 64 Tage Die 28.07.20 Fre 23.10.20

18 Korrektur Funktionalausschreibung (Klärung Verfahrensfragen) 30 Tage Mon 26.10.20 Fre 04.12.20

19 Prüfung RPA 15 Tage Mon 07.12.20 Mit 06.01.21

20 Veröffentlichung AG / RPA Bearbeitung 15 Tage Die 12.01.21 Mon 01.02.21

21 Veröffentlichung bis Submission 60 Tage Die 02.02.21 Mon 26.04.21

22 Auswertung Angebote inkl. Prüfung RPA 60 Tage Die 27.04.21 Mon 19.07.21

23 Einspruchsfrist Modulbauer 10 Tage Die 20.07.21 Mon 02.08.21

24 Beauftragung Modulbauer 0 Tage Mon 02.08.21 Mon 02.08.21

25 Vergabeverfahren Rohbauer / Erdbauer (Los 1 und Los 2) 457 Tage Don 10.10.19 Mon 02.08.21

26 Erstellung Ausschreibung als ein Los 84 Tage Don 10.10.19 Fre 14.02.20

27 Prüfung AG 73 Tage Mon 17.02.20 Mit 27.05.20

28 Überarbeitung Ausschreibung als ein Los 43 Tage Don 28.05.20 Mon 27.07.20

29 Prüfung RPA 64 Tage Die 28.07.20 Fre 23.10.20

30 Korrektur Ausschreibung (Klärung Verfahrensfragen), Aufteilung
in Los 1 und 2

35 Tage Mon 26.10.20 Fre 11.12.20

31 Prüfung RPA 15 Tage Mon 14.12.20 Mit 13.01.21

32 Veröffentlichung AG / RPA Bearbeitung 15 Tage Don 14.01.21 Mit 03.02.21

33 Veröffentlichung bis Submission 35 Tage Don 04.02.21 Mit 24.03.21

34 Auswertung Angebote inkl Prüfung RPA 60 Tage Don 25.03.21 Mit 16.06.21

35 Einspruchsfrist Rohbauer / Erdbauer 10 Tage Don 17.06.21 Mit 30.06.21

36 Beauftragung Rohbauer / Erdbauer 0 Tage Mon 02.08.21 Mon 02.08.21

37 Wiederholung Entwurf Außenanlagen 95 Tage Mon 03.02.20 Fre 12.06.20

38 Prüfung Außenanlagen Bauherr / Ämter 82 Tage Mon 04.05.20 Die 25.08.20

39 Bauantragsplanung Außenanlagen 20 Tage Mit 02.12.20 Fre 08.01.21

40 Bauantragsplanung Architektur, Vermesser 15 Tage Mon 11.01.21 Fre 29.01.21

41 Ausführungsplanung Aussenanlagen 70 Tage Mit 02.12.20 Fre 19.03.21

42 Vorstellung Planung und Prüfung AG 10 Tage Mon 22.03.21 Fre 02.04.21

43 Vergabeverfahren GaLa-Bauer 245 Tage Mon 05.04.21 Die 22.03.22

44 Erstellung Ausschreibung 60 Tage Mon 05.04.21 Fre 25.06.21

45 Prüfung AG 35 Tage Mon 28.06.21 Fre 13.08.21

46 Prüfung RPA 35 Tage Mon 16.08.21 Fre 01.10.21

47 Korrektur Ausschreibung (vorbehaltlich Bearbeitungsaufwand) 10 Tage Mon 04.10.21 Fre 15.10.21

48 Veröffentlichung bis Submission 35 Tage Mon 18.10.21 Fre 03.12.21

49 Auswertung Angebote inkl. Prüfung RPA 60 Tage Mon 06.12.21 Die 08.03.22

50 Einspruchsfrist GaLa-Bauer 10 Tage Mit 09.03.22 Die 22.03.22

51 Beauftragung GaLa-Bauer 0 Tage Die 22.03.22 Die 22.03.22

52 Abstimmung Rohbau 120 Tage Die 03.08.21 Mit 26.01.22

53 AN Modulbau Tragwerksplanung (Angaben Lasten/Aussteifung)
auf Rohbau)

30 Tage Die 03.08.21 Mon 13.09.21

54 AN Modulbau Angaben Lasten inkl. Aussteifung für Rohbaustatik 0 Tage Mon 13.09.21 Mon 13.09.21

55 AN Modulbau rohbaurelevante Ausführungsplanung Modulbauer
inkl. S+D-Planung

50 Tage Die 03.08.21 Mon 11.10.21

56 Angaben S+D-Planung 0 Tage Mon 11.10.21 Mon 11.10.21

57 RKW Überarbeitung Rohbauplanung (inkl. S+D-Planung) 15 Tage Die 12.10.21 Mon 01.11.21

58 KKK Statik Rohbauplanung 20 Tage Die 14.09.21 Mon 11.10.21

59 Gehlen Prüfstatik 15 Tage Die 12.10.21 Mon 01.11.21

60 KKK Schalplanung 20 Tage Die 02.11.21 Mon 29.11.21

61 AN Modulbau Prüfung Schalplanung 5 Tage Die 30.11.21 Mon 06.12.21

62 KKK Schalplanung anpassen und Bewehrungsplanung 20 Tage Die 07.12.21 Mit 12.01.22

63 Gehlen Prüfstatik 10 Tage Don 13.01.22 Mit 26.01.22

64 AN Rohbau Bestellzeiten 10 Tage Don 27.01.22 Mit 09.02.22

65 Ausführungsplanung Gesamt inkl. Planprüfung durch AG 85 Tage Die 03.08.21 Mon 29.11.21

66 Absteckung zu fällende Bäume durch Vermesser 10 Tage Mon 18.01.21 Mon 01.02.21

67 Baumfällarbeiten 20 Tage Mon 01.02.21 Fre 26.02.21

68 Beantragung Änderung Außenanlagen 0 Tage Mon 01.02.21 Mon 01.02.21

69 Prüfung Änderung Außenanlagen Bauaufsicht 32 Tage Die 02.02.21 Mit 17.03.21

70 Erneuerung Trafo, Graben+Stromleitung zu Ersatzneubau ID 9071
(noch in Klärung)

60 Tage Mit 10.08.22 Die 01.11.22

71 Baubeginnanzeige 0 Tage Don 23.09.21 Don 23.09.21

72 Bauausführung 322 Tage Don 07.10.21 Mit 18.01.23

73 Bauzeit im Werk Modulbauweise 90 Tage Die 30.11.21 Mit 13.04.22

74 Baustelleneinrichtung (AN Rohbau/Erdbau Los 2) 10 Tage Don 07.10.21 Mit 20.10.21

75 Baustromanschluss Sporthalle ID 276 (AN Rohbau/Erdbau Los 2) 10 Tage Don 07.10.21 Mit 20.10.21

76 Baußstraße (AN Rohbau/Erdbau Los 1) 10 Tage Don 21.10.21 Mit 03.11.21

77 Erdbau inkl. Rückbau Sonderflächen (AN Rohbau/Erdbau Los 1) 50 Tage Don 04.11.21 Fre 21.01.22

78 Erstellung Grundleitungen (AN Rohbau/Erdbau Los 1) 50 Tage Mon 24.01.22 Fre 01.04.22

79 Erstellung Fundamente, Stützwände,  Blitzschutz (AN
Rohbau/Erdbau Los 2)

50 Tage Don 10.02.22 Mit 20.04.22

80 Beginn Modulbau auf Baustelle 0 Tage Mit 20.04.22 Mit 20.04.22

81 Bauzeit vor Ort Modulbauweise 159 Tage Don 21.04.22 Die 29.11.22

82 Herrichten Außenanlagen Zugänge (für Umzug aus Altbau ETS) 20 Tage Mit 05.10.22 Die 01.11.22

83 Herrichten restliche  Außenanlagen (Gelände, Schulhof,
Parkplätze, etc.)

50 Tage Mit 02.11.22 Mit 18.01.23

84 Möblierung und Umzug Altbau ETS in Ersatzneubau (nach
Fertigstellung Ersatzneubau)

30 Tage Don 05.01.23 Mit 15.02.23

02.08

23.10
Prüfung RPA

26.10 04.12
Korrektur Funktionalausschreibung (Klärung Verfahrensfragen)

07.12 06.01
Prüfung RPA

12.01 01.02
Veröffentlichung AG / RPA Bearbeitung

02.02 26.04
Veröffentlichung bis Submission

27.04 19.07
Auswertung Angebote inkl. Prüfung RPA

20.07 02.08
Einspruchsfrist Modulbauer

02.08
Beauftragung Modulbauer

02.08
Vergabeverfahren Rohbauer / Erdbauer (Los 1 und Los 2)

23.10
Prüfung RPA

26.10 11.12
Korrektur Ausschreibung (Klärung Verfahrensfragen), Aufteilung in Los 1 und 2

14.12 13.01
Prüfung RPA

14.01 03.02
Veröffentlichung AG / RPA Bearbeitung

04.02 24.03
Veröffentlichung bis Submission

25.03 16.06
Auswertung Angebote inkl Prüfung RPA

17.06 30.06
Einspruchsfrist Rohbauer / Erdbauer

02.08
Beauftragung Rohbauer / Erdbauer

25.08

02.12 08.01
Bauantragsplanung Außenanlagen

11.01 29.01
Bauantragsplanung Architektur, Vermesser

02.12 19.03
Ausführungsplanung Aussenanlagen

22.03 02.04
Vorstellung Planung und Prüfung AG

05.04 22.03
Vergabeverfahren GaLa-Bauer

05.04 25.06
Erstellung Ausschreibung

28.06 13.08
Prüfung AG

16.08 01.10
Prüfung RPA

04.10 15.10
Korrektur Ausschreibung (vorbehaltlich Bearbeitungsaufwand)

18.10 03.12
Veröffentlichung bis Submission

06.12 08.03
Auswertung Angebote inkl. Prüfung RPA

09.03 22.03
Einspruchsfrist GaLa-Bauer

22.03
Beauftragung GaLa-Bauer

03.08 26.01
Abstimmung Rohbau

03.08 13.09
AN Modulbau Tragwerksplanung (Angaben Lasten/Aussteifung) auf Rohbau)

13.09
AN Modulbau Angaben Lasten inkl. Aussteifung für Rohbaustatik

03.08 11.10
AN Modulbau rohbaurelevante Ausführungsplanung Modulbauer inkl. S+D-Planung

11.10
Angaben S+D-Planung

12.10 01.11
RKW Überarbeitung Rohbauplanung (inkl. S+D-Planung)

14.09 11.10
KKK Statik Rohbauplanung

12.10 01.11
Gehlen Prüfstatik

02.11 29.11
KKK Schalplanung

30.11 06.12
AN Modulbau Prüfung Schalplanung

07.12 12.01
KKK Schalplanung anpassen und Bewehrungsplanung

13.01 26.01
Gehlen Prüfstatik

27.01 09.02
AN Rohbau Bestellzeiten

03.08 29.11
Ausführungsplanung Gesamt inkl. Planprüfung durch AG

18.01 01.02
Absteckung zu fällende Bäume durch Vermesser

01.02 26.02
Baumfällarbeiten

01.02
Beantragung Änderung Außenanlagen

02.02 17.03
Prüfung Änderung Außenanlagen Bauaufsicht

10.08 01.11
Erneuerung Trafo, Graben+Stromleitung zu Ersatzneubau ID 9071 (noch in Klärung)

23.09
Baubeginnanzeige

07.10 18.01
Bauausführung

30.11 13.04
Bauzeit im Werk Modulbauweise

07.10 20.10
Baustelleneinrichtung (AN Rohbau/Erdbau Los 2)

07.10 20.10
Baustromanschluss Sporthalle ID 276 (AN Rohbau/Erdbau Los 2)

21.10 03.11
Baußstraße (AN Rohbau/Erdbau Los 1)

04.11 21.01
Erdbau inkl. Rückbau Sonderflächen (AN Rohbau/Erdbau Los 1)

24.01 01.04
Erstellung Grundleitungen (AN Rohbau/Erdbau Los 1)

10.02 20.04
Erstellung Fundamente, Stützwände,  Blitzschutz (AN Rohbau/Erdbau Los 2)

20.04
Beginn Modulbau auf Baustelle

21.04 29.11
Bauzeit vor Ort Modulbauweise

05.10 01.11
Herrichten Außenanlagen Zugänge (für Umzug aus Altbau ETS)

02.11 18.01
Herrichten restliche  Außenanlagen (Gelände, Schulhof, Parkplätze, etc.)

05.01 15.02
Möblierung und Umzug Altbau ETS in Ersatzneubau (nach Fertigstellung Ersatzneubau)
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