

Projekt: Stadthalle Mülheim - Arkadensanierung

Anlage zu LV: Rohbau

Veranstaltungskalender

Seite 1 von 1

| Wochentag | Datum | Uhrzeit |
|---------------------|----------------|---------------|
| Samstag | 02.08.2025 | Ganztägig |
| Sonntag | 10.08.2025 | Ganztägig |
| Dienstag-Donnerstag | 12.-14.08.2025 | Ganztägig |
| Dienstag- Freitag | 19.-22.08.2025 | Ganztägig |
| Freitag | 29.08.2025 | Ab ca. 14 Uhr |
| Samstag | 30.08.2025 | Ganztägig |
| Montag | 01.09.2025 | Ab ca. 16 Uhr |
| Mittwoch | 03.09.2025 | Ganztägig |
| Montag-Donnerstag | 08.-11.09.2025 | Ganztägig |
| Freitag | 12.09.2025 | Ab ca. 14 Uhr |
| Samstag | 13.09.2025 | Ganztägig |
| Samstag | 20.09.2025 | Ganztägig |
| Samstag | 04.10.2025 | Ganztägig |
| Samstag | 10.10.2025 | Ganztägig |
| Samstag-Sonntag | 25.-26.10.2025 | Ganztägig |
| Freitag | 14.11.2025 | Ganztägig |
| Samstag | 15.11.2025 | Ganztägig |
| Mittwoch | 19.11.2025 | Ganztägig |
| Sonntag | 30.11.2025 | Ganztägig |
| Donnerstag | 04.12.2025 | Ganztägig |
| Donnerstag | 25.12.2025 | Ganztägig |