Bauzeitenplanplan A 822/14 Grundschulstandort Zastrowstraße in Mülheim

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen	Vorgänger
1	**Bauvorhaben Vorlage**	0 Tage	Mo 15.09.14	Mo 15.09.14	
2	Projektstart	0 Tage	Mo 15.09.14	Mo 15.09.14	
3	**Schulferien**	1012 Tage?	Mo 26.03.18	Fr 22.04.22	
4	Osterferien 2018	10 Tage?	Mo 26.03.18	Fr 06.04.18	
5	Sommerferien 2018	32 Tage	Mo 16.07.18	Di 28.08.18	
6	Herbstferien 2018	10 Tage?	Mo 15.10.18	Sa 27.10.18	
7	Weihnachtsferien 2018	11 Tage?	Fr 21.12.18	Fr 04.01.19	
8	Osterferien 2019	10 Tage?	Do 11.04.19	Sa 27.04.19	
9	Sommerferien 2019	32 Tage?	Mo 15.07.19	Di 27.08.19	
10	Herbstferien 2019	10 Tage?	Mo 14.10.19	Sa 26.10.19	
11	Weihnachtsferien 2019	2 Tage?	Fr 20.12.19	Mo 06.01.20	
12	Osterferien 2020	10 Tage?	Do 02.04.20	Sa 18.04.20	
13	Sommerferien 2020	32 Tage?	Mo 29.06.20	Di 11.08.20	
14	Herbstferien 2020	10 Tage?	Mo 12.10.20	Sa 24.10.20	
15	Weihnachtsferien 2020	11 Tage?	Di 08.12.20	Mi 06.01.21	
16	Osterferien 2021	8 Tage	Mo 29.03.21	Fr 09.04.21	
17	Sommerferien 2021	32 Tage	Mo 05.07.21	Di 17.08.21	
18	Herbstferien 2021	10 Tage	Mo 11.10.21	Fr 22.10.21	
19	Weihnachtsferien 2021	3 Tage	Mi 22.12.21	Fr 07.01.22	
20	Osterferien 2022	8 Tage	Mo 11.04.22	Fr 22.04.22	
21	**Vergabeverlauf**	519 Tage?	Mi 16.01.19	Mo 01.03.21	
138	**LP8 - Bauphase**	1001 Tage?	Fr 08.06.18	Mi 22.06.22	
139	**Bauabschnitt 1 (BT II+ BT III) Hochbau+TGA+Aussenanlagen**	605 Tage	Fr 08.06.18	Mi 04.11.20	
140	Baustelleneinrichtung BA 1 für Schadstoffsanierung	5 Tage	Fr 08.06.18	Fr 15.06.18	141AE
141	Schadstoffsanierung BA 1 gesamt	66 Tage	Fr 15.06.18	Fr 14.09.18	
142	TGA Heizung Vorab BT I	30 Tage	Mo 05.09.18	Di 16.10.18	
143	**Bauteil II**	509 Tage	Mo 22.10.18	Mi 04.11.20	
144	Rohbau BT II	135 Tage	Mo 22.10.18	Di 30.04.19	
145	Gerüstbau BT II	5 Tage	Do 22.08.19	Mi 28.08.19	144;27EA+12 Tage
146	Dachdeckerarbeiten BT II	20 Tage	Fr 11.10.19	Fr 08.11.19	145;24EA+12 Tage
147	Abbau Gerüst BT II	3 Tage	Fr 10.01.20	Di 14.01.20	146;151
148	Fensterarbeiten Montageplanung BT II	10 Tage	Do 10.10.19	Mi 23.10.19	144;30EA+12 Tage
149	Prüfung Montageplanung	5 Tage	Do 24.10.19	Mi 30.10.19	148
150	Fenster Lieferzeiten BT II	30 Tage	Do 31.10.19	Do 12.12.19	149
151	Fensterarbeiten inkl. Demontage BT II	15 Tage	Fr 13.12.19	Do 09.01.20	150
152	LM Türen Montageplanung BT II	10 Tage	Do 21.11.19	Mi 04.12.19	144;33EA+12 Tage
153	Prüfung Montageplanung	5 Tage	Do 05.12.19	Mi 11.12.19	152
154	LM Türen Lieferzeit BT II	30 Tage	Do 12.12.19	Mi 05.02.20	153
155	LM Türen Montage BT II	10 Tage	Do 06.02.20	Mi 19.02.20	154
156	Tischler Türen Montageplanung BT II	10 Tage	Mo 27.01.20	Fr 07.02.20	144;36EA+12 Tage
157	Prüfung Montageplanung	5 Tage	Mo 10.02.20	Fr 14.02.20	156
158	Tischler Türen Lieferzeit BT II	30 Tage	Mo 17.02.20	Fr 27.03.20	157
159	Tischler Zargen/Fensterbänke Montage BT II	5 Tage	Do 16.07.20	Mi 22.07.20	158;173
160	Fassadenarbeiten Montageplanung BT II	20 Tage	Do 21.11.19	Mi 18.12.19	144;39EA+12 Tage
161	Prüfung Montageplanung	5 Tage	Do 19.12.19	Mi 08.01.20	160
162	Fassadenarbeiten Lieferzeit/Fertigung	20 Tage	Do 09.01.20	Mi 05.02.20	161
163	Fassadenarbeiten BT II	20 Tage	Do 06.02.20	Mi 04.03.20	162;151
164	Abbau Gerüst BT II	3 Tage	Do 05.03.20	Mo 09.03.20	163
165	Trockenbauarbeiten BT II	20 Tage	Do 04.06.20	Mi 01.07.20	146EA+5 Tage;185;42EA+12 Tage;17
166	Schlosserarbeiten Montageplanung BT II+III	10 Tage	Do 12.12.19	Mi 08.01.20	76EA+12 Tage
167	Prüfung Montageplanung	5 Tage	Do 09.01.20	Mi 15.01.20	166
168	Schlosserarbeiten Fertigung BT II+III	10 Tage	Do 16.01.20	Mi 29.01.20	167
169	Schlosserarbeiten BT II	10 Tage	Do 30.01.20	Mi 12.02.20	168
170	Innenputzarbeiten BT II	15 Tage	Di 19.05.20	Mi 10.06.20	151;182AA+10 Tage;169EA-10 Tage;
171	Innenputzarbeiten Decke UG BT II	5 Tage	Mo 20.04.20	Fr 24.04.20	64EA+12 Tage;188AA-10 Tage
172	Sanitär Rohinstallation BT II Bodenabläufe	1 Tag	Mi 01.07.20	Mi 01.07.20	173AA-1 Tag;179
173	Estricharbeiten BT II	10 Tage	Do 02.07.20	Mi 15.07.20	170;165;55EA+12 Tage
174	Bodenfliesen UG, EG, 1.OG BT II	15 Tage	Do 06.08.20	Mi 26.08.20	173EA+10 Tage;190AA+5 Tage;58EA
175	Malerarbeiten BT II	15 Tage	Do 20.08.20	Mi 09.09.20	165;170;173;174EA-5 Tage;61EA+12
176	Tischler Türen Montage BT II	3 Tage	Do 03.09.20	Mo 07.09.20	159;175EA-5 Tage
177	Sanitär Montageplanung BT II	25 Tage	Di 17.03.20	Mi 22.04.20	115EA+12 Tage
178	Prüfung Montageplanung Sanitär BTII	5 Tage	Do 23.04.20	Mi 29.04.20	177
179	Sanitär Rohinstallation BT II	10 Tage	Di 09.06.20	Mo 22.06.20	165EA-17 Tage;178
180	ELT Montageplanung BT II	25 Tage	Do 19.03.20	Fr 24.04.20	103EA+12 Tage
181	Prüfung Montageplanung Elektro BTII	5 Tage	Mo 27.04.20	Mo 04.05.20	180
182	ELT Rohninstallation BT II	15 Tage	Di 05.05.20	Di 26.05.20	188AA;181;171
183	Heizung Montageplanung BT II	25 Tage	Di 17.03.20	Mi 22.04.20	109EA+12 Tage
184	Prüfung Montageplanung Heizung BTII	5 Tage	Do 23.04.20	Mi 29.04.20	183
185	Heizung Rohinstallation BT II	5 Tage	Do 30.04.20	Do 07.05.20	184;171
186	RLT Montageplanung BT II	25 Tage	Do 19.03.20	Fr 24.04.20	121EA+12 Tage
187	Prüfung Montageplanung RLT BT II	5 Tage	Mo 27.04.20	Mo 04.05.20	186
188	RLT Rohinstallation BT II	10 Tage	Di 05.05.20	Mo 18.05.20	187
189	Trockenbau Wände schließen BTII	5 Tage	Do 02.07.20	Mi 08.07.20	165;179;182
190	Fliesenarbeiten WC-Anlage BT II	15 Tage	Do 30.07.20	Mi 19.08.20	189;173EA+10 Tage;58EA+12 Tage
191	Sanitär Feininstallation BT II	4 Tage	Mi 02.09.20	Di 08.09.20	192AE
192	ELT Feininstallation BT II	2 Tage	Di 08.09.20	Mi 09.09.20	175EA-2 Tage
193	RLT Feininstallation BT II	2 Tage	Do 10.09.20	Fr 11.09.20	175
194	Heizung Feininstallation BT II	4 Tage	Do 03.09.20	Di 08.09.20	175EA-5 Tage
195	MSR BT II	10 Tage	Do 02.07.20	Mi 15.07.20	185AA+5 Tage;165;124EA+12 Tage
196	Endreinigung	5 Tage	Do 10.09.20	Mi 16.09.20	175;70EA+12 Tage
197	Rohbau Fundamente Modulbau BT II	20 Tage	Mo 27.04.20	Di 26.05.20	198AA+15 Tage
198	Modulbau Gesamt - Techn. Klärung/ Montageplanung	60 Tage	Do 02.04.20	Mi 01.07.20	48EA+12 Tage
199	Modulbau Gesamt - Prüfung Montageplanung	5 Tage	Do 02.07.20	Mi 15.07.20	198
200	Modulbau Aula - Fertigung	40 Tage	Do 16.07.20	Mi 09.09.20	199
201	Modulbau Aula - Montage Baustelle	40 Tage	Do 10.09.20	Mi 04.11.20	200
202	**Bauteil III**	460 Tage	Mo 03.12.18	Do 08.10.20	
203	Rohbau BT III	85 Tage	Mo 03.12.18	Fr 29.03.19	
204	Gerüstbauarbeiten BT III	7 Tage	Do 29.08.19	Fr 06.09.19	145;27EA+12 Tage
205	Dachdeckerarbeiten BT III	35 Tage	Fr 11.10.19	Fr 29.11.19	204;24EA+12 Tage
206	Abbau Gerüst BT III	3 Tage	Fr 17.01.20	Di 21.01.20	205;210
207	Fensterarbeiten Montageplanung BT III	10 Tage	Do 10.10.19	Mi 23.10.19	30EA+12 Tage
208	Prüfung Montageplanung	5 Tage	Do 24.10.19	Mi 30.10.19	207
209	Fenster Lieferzeiten BT III	30 Tage	Do 31.10.19	Do 12.12.19	208
210	Fensterarbeiten inkl. Demontage BT III	15 Tage	Fr 13.12.19	Do 16.01.20	209
211	Tischler Türen Montageplanung BT III	10 Tage	Mo 27.01.20	Fr 07.02.20	36EA+12 Tage
212	Prüfung Montageplanung	5 Tage	Mo 10.02.20	Fr 14.02.20	211
213	Tischler Türen Lieferzeit BT III	30 Tage	Mo 17.02.20	Fr 27.03.20	212
214	Tischler Zargen+Fensterbänke Montage BT III	10 Tage	Do 06.08.20	Mi 19.08.20	213;217;220
215	HLS - Demontagearbeiten	5 Tage	Do 16.04.20	Mi 22.04.20	235AA-10 Tage
216	ELT - Demontagearbeiten	10 Tage	Mo 27.04.20	Mo 11.05.20	232AA-5 Tage
217	Innenputzarbeiten BT III	20 Tage	Mi 27.05.20	Mi 24.06.20	210;64EA+12 Tage;232AA+15 Tage
218	Schlösser BT III	4 Tage	Do 30.01.20	Di 04.02.20	169AA
219	Trockenbauarbeiten BT III	25 Tage	Do 11.06.20	Mi 15.07.20	217AA+10 Tage;42EA+12 Tage
220	Estricharbeiten	15 Tage	Do 16.07.20	Mi 05.08.20	219;217;55EA+12 Tage
221	Malerarbeiten BT III	15 Tage	Do 06.08.20	Mi 26.08.20	220;61EA+12 Tage
222	Bodenbelagsarbeiten BT III	10 Tage	Do 20.08.20	Mi 02.09.20	221EA-5 Tage;51EA+12 Tage
223	Tischler Türen Montage BT III	3 Tage	Do 03.09.20	Mo 07.09.20	214;222
224	Fliesenarbeiten BT III	25 Tage	Do 06.08.20	Mi 12.08.20	219;220;229;58EA+12 Tage
225	Sanitär Montageplanung BT III	25 Tage	Di 17.03.20	Mi 22.04.20	115EA+12 Tage
226	Prüfung Montageplanung Sanitär BTIII	5 Tage	Do 23.04.20	Mi 29.04.20	225
227	Sanitär Rohinstallation BT III	15 Tage	Do 30.04.20	Fr 22.05.20	226
228	Sanitär Rohinstallation BT III Ständerelemente	5 Tage	Do 18.06.20	Mi 24.06.20	115EA+12 Tage;219AA+5 Tage
229	Trockenbauwände schließen BT III	5 Tage	Do 25.06.20	Mi 01.07.20	228
230	ELT Montageplanung BT III	25 Tage	Do 19.03.20	Fr 24.04.20	103EA+12 Tage
231	Prüfung Montageplanung ELT BTIII	5 Tage	Mo 27.04.20	Mo 04.05.20	230
232	ELT Rohninstallation BT III	20 Tage	Di 05.05.20	Mi 03.06.20	238AA;231
233	Heizung Montageplanung BT III	25 Tage	Di 17.03.20	Mi 22.04.20	109EA+12 Tage
234	Prüfung Montageplanung Heizung BTIII	5 Tage	Do 23.04.20	Mi 29.04.20	233
235	Heizung Rohinstallation BT III	15 Tage	Do 30.04.20	Fr 22.05.20	234
236	Raumlufttechnik Montageplanung	25 Tage	Do 19.03.20	Fr 24.04.20	121EA+12 Tage
237	Prüfung Montageplanung Raumlufttechnik BTIII	5 Tage	Mo 27.04.20	Mo 04.05.20	236
238	Raumlufttechnik Rohinstallation	3 Tage	Di 05.05.20	Do 07.05.20	237
239	Sanitär Feininstallation BT III	5 Tage	Do 13.08.20	Mi 19.08.20	224
240	ELT Feininstallation BT III	5 Tage	Do 20.08.20	Mi 26.08.20	221EA-5 Tage
241	Heizung Feininstallation BT III	7 Tage	Do 20.08.20	Fr 28.08.20	221EA-5 Tage
242	MSR BT III	2 Tage	Fr 08.05.20	Mo 11.05.20	235AA+5 Tage;124EA+12 Tage
243	Aussenanlagen BT II + III	70 Tage	Di 21.04.20	Do 30.07.20	163;79EA+12 Tage
244	Heizung zwischen BT Iund BT III	5 Tage	Do 07.05.20	Mi 13.05.20	235AA+4 Tage
245	Sanitär zwischen BT I und BT III	5 Tage	Mi 24.06.20	Di 30.06.20	228AA+4 Tage
246	Leerrohre zwischen BT I und BT III	5 Tage	Mo 11.05.20	Fr 15.05.20	232AA+4 Tage
247	Endreinigung	5 Tage	Do 03.09.20	Mi 09.09.20	222;70EA+12 Tage
248	ELT/HLS Inbetriebnahme BT II+ BT III	4 Tage	Mo 14.09.20	Do 17.09.20	192;191;194;193;195;239;240;241;24
249	Abnahme / Mängelbeseitigung BT II+ BT III	10 Tage	Do 10.09.20	Mi 23.09.20	175;222EA-5 Tage;246;247;197;243
250	Begehung Feuerwehr Mülheim	5 Tage	Do 17.09.20	Mi 23.09.20	249EA-5 Tage
251	Fertigstellung Bauabschnitt 1 (BT II+ BT III) ohne Aula	1 Tag	Do 24.09.20	Do 24.09.20	249
252	Umzug BT IV zu BT III (OGS)	20 Tage	Fr 11.09.20	Do 08.10.20	251EA-10 Tage
253	**Bauabschnitt 2 (BT IV) Modulbau+Aussenanlagen**	212 Tage	Mo 04.05.20	Fr 12.03.21	
254	Montageplanung Verlegung Mediengraben	23 Tage	Mo 04.05.20	Fr 05.06.20	255AA-23 Tage;131EA+12 Tage
255	Prüfung Montageplanung Verlegung Mediengraben	5 Tage	Mo 08.06.20	Fr 12.06.20	256AA-10 Tage
256	Mediengraben	15 Tage	Mo 22.06.20	Fr 10.07.20	13AA+5 Tage;67EA+12 Tage
257	Verlegung Erdleitungen	35 Tage	Mo 06.07.20	Fr 21.08.20	256AA+10 Tage;131EA+12 Tage
258	Verfüllung Gräben, Erstellung Pflasterbelag	15 Tage	Mo 10.08.20	Fr 28.08.20	257EA-10 Tage
259	Teilabbuch Modulbau	15 Tage	Fr 02.10.20	Do 22.10.20	252EA-5 Tage
260	Rohbau Fundamente Modulbau BT IV	20 Tage	Fr 23.10.20	Do 19.11.20	259
261	Modulbau Bauteil IV - Fertigung	40 Tage	Fr 25.09.20	Do 19.11.20	259EA-20 Tage;198
262	Modulbau Bauteil IV - Montage	40 Tage	Fr 20.11.20	Fr 29.01.21	261;260
263	Heizung Montageplanung BT IV	25 Tage	Fr 06.11.20	Do 10.12.20	264AA-25 Tage
264	Prüfung Montageplanung Heizung BT IV	5 Tage	Fr 11.12.20	Do 17.12.20	265AA-5 Tage
265	Heizung Erstellung Verteileranlage	13 Tage	Fr 18.12.20	Mi 20.01.21	115EA+12 Tage;262AA+20 Tage
266	Sanitär Montageplanung BT IV	25 Tage	Fr 06.11.20	Do 10.12.20	267AA-25 Tage
267	Prüfung Montageplanung Sanitär BT IV	5 Tage	Fr 11.12.20	Do 17.12.20	268AA-5 Tage
268	Sanitär Erstellung Trinkwasseranschluss	13 Tage	Fr 18.12.20	Mi 20.01.21	115EA+12 Tage;262AA+20 Tage
269	Außenanlagen BT IV	25 Tage	Fr 18.12.20	Fr 05.02.21	262EA-20 Tage;79EA+12 Tage
270	Außenanlagen BT IV (Tiefhof)	20 Tage	Fr 20.11.20	Do 17.12.20	260
271	Abnahme / Mängelbeseitigung BT IV	10 Tage	Mo 01.02.21	Fr 12.02.21	262
272	Umzug BT I+V zu BT IV+III	20 Tage	Mo 15.02.21	Fr 12.03.21	269;271
273	**Bauabschnitt 3 (BT V) Hochbau+TGA**	166 Tage?	Fr 12.03.21	Mo 08.11.21	
274	Baustelleneinrichtung BA 3 für Schadstoffsanierung	5 Tage	Mo 15.03.21	Fr 19.03.21	272
275	Schadstoffsanierung BA 3 gesamt	26 Tage	Mo 22.03.21	Mi 28.04.21	274
276	Räumung BA 3 für Schadstoffanteil und Rückbau	3 Tage	Do 29.04.21	Mo 03.05.21	275
277	Gerüstbau BT V	5 Tage	Di 04.05.21	Mo 10.05.21	276;27EA+12 Tage
278	Dachdecker Bauteil BT V	30 Tage	Di 11.05.21	Do 24.06.21	277;24EA+12 Tage
279	Gerüstabbau BT V	5 Tage	Fr 25.06.21	Do 01.07.21	278;291
280	Fensterarbeiten Montageplanung BT V	10 Tage	Fr 12.03.21	Do 25.03.21	281AA-10 Tage;30EA+12 Tage
281	Prüfung Montageplanung	5 Tage	Fr 26.03.21	Do 01.04.21	282AA-5 Tage
282	Fenster Lieferzeiten BT V	30 Tage	Di 06.04.21	Di 18.05.21	283AA-30 Tage
283	Fensterarbeiten inkl. Demontage BT V	5 Tage	Mi 19.05.21	Mi 26.05.21	291
284	Tischler Türen Montageplanung BT V	10 Tage	Mi 19.05.21	Mi 02.06.21	291;36EA+12 Tage
285	Prüfung Montageplanung	5 Tage	Fr 04.06.21	Do 10.06.21	284
286	Tischler Türen Lieferzeit BT V	30 Tage	Fr 11.06.21	Do 22.07.21	285
287	LM Türen Montageplanung BT V	10 Tage	Di 06.04.21	Mo 19.04.21	288AA-10 Tage;33EA+12 Tage
288	Prüfung Montageplanung	5 Tage	Di 20.04.21	Mo 26.04.21	289AA-5 Tage
289	LM Türen Lieferzeit BT V	30 Tage	Di 27.04.21	Do 10.06.21	290AA-30 Tage
290	LM Türen Montage BT V	3 Tage	Fr 11.06.21	Di 15.06.21	292
291	Abbruch Hochbau BT V	10 Tage	Di 04.05.21	Di 18.05.21	276;67EA+12 Tage
292	Rohbauarbeiten BT V	15 Tage	Mi 19.05.21	Do 10.06.21	291
293	Innenputzarbeiten BT V	15 Tage	Fr 25.06.21	Do 15.07.21	291;312EA-5 Tage;97EA+12 Tage
294	Schlosser Montageplanung BT V	10 Tage	Fr 18.06.21	Do 01.07.21	295AA-10 Tage
295	Prüfung Montageplanung	5 Tage	Fr 02.07.21	Do 08.07.21	296AA-5 Tage
296	Fertigung Schlosser BT V	5 Tage	Fr 09.07.21	Do 15.07.21	297AA-5 Tage
297	Schlosser BT V	4 Tage	Fr 16.07.21	Mi 21.07.21	293;76EA+12 Tage
298	Trockenbauarbeiten BT V	25 Tage	Fr 09.07.21	Do 12.08.21	293EA-5 Tage;315;82EA+12 Tage
299	Estricharbeiten BT V	5 Tage	Fr 13.08.21	Do 19.08.21	293;298;88EA+12 Tage
300	Montage Türzargen	3 Tage	Fr 20.08.21	Di 24.08.21	299;284
301	Malerarbeiten BT V	15 Tage	Mi 25.08.21	Di 14.09.21	300;94EA+12 Tage
302	Bodenbelagsarbeiten BT V	10 Tage	Mi 08.09.21	Di 21.09.21	301EA-5 Tage;85EA+12 Tage
303	Tischler Montage Türblatter BT V	3 Tage	Mi 22.09.21	Fr 24.09.21	300;302
304	Fliesenarbeiten BT V	5 Tage	Fr 20.08.21	Do 26.08.21	299;91EA+12 Tage
305	Fliesenarbeiten WC-Anlage BT V	10 Tage	Fr 27.08.21	Do 09.09.21	298;299EA+5 Tage;309;91EA+12 Tag
306	Sanitär Montageplanung BT V	25 Tage	Fr 18.06.21	Do 22.07.21	307AA-25 Tage
307	Prüfung Montageplanung Sanitär BT V	5 Tage	Fr 23.07.21	Do 29.07.21	308AA-5 Tage
308	Sanitär Rohinstallation BT V	15 Tage	Fr 30.07.21	Do 19.08.21	298EA-10 Tage;115EA+12 Tage
309	Trockenbauwände schließen BT V	5 Tage	Fr 20.08.21	Do 26.08.21	308
310	Elektro Montageplanung BT V	25 Tage	Di 27.04.21	Mi 02.06.21	311AA-25 Tage
311	Prüfung Montageplanung Elektro BT V	5 Tage	Fr 04.06.21	Do 10.06.21	312AA-5 Tage
312	ELT Rohinstallation BT V	15 Tage	Fr 11.06.21	Do 01.07.21	292;103EA+12 Tage
313	Heizung Montageplanung BT V	25 Tage	Di 27.04.21	Mi 02.06.21	314AA-25 Tage
314	Prüfung Montageplanung Heizung BT V	5 Tage	Fr 04.06.21	Do 10.06.21	315AA-5 Tage
315	Heizung Rohinstallation BT V	15 Tage	Fr 11.06.21	Do 01.07.21	292;109EA+12 Tage
316	RLT Montageplanung BT V	25 Tage	Fr 04.06.21	Do 08.07.21	317AA-25 Tage
317	Prüfung Montageplanung RLT BT V	5 Tage	Fr 09.07.21	Do 15.07.21	318AA-5 Tage
318	RLT Rohinstallation BT V	5 Tage	Fr 16.07.21	Do 22.07.21	298AA+5 Tage;121EA+12 Tage
319	MSR BT V	5 Tage	Fr 09.07.21	Do 15.07.21	312EA+5 Tage;124EA+12 Tage
320	Sanitär Feininstallation BT V	5 Tage	Fr 10.09.21	Do 16.09.21	305
321	ELT Feininstallation BT V	5 Tage	Mi 15.09.21	Di 21.09.21	301
322	Heizung Feininstallation BT V	5 Tage	Mi 15.09.21	Di 21.09.21	301
323	Endreinigung BT V	5 Tage	Mi 22.09.21	Di 28.09.21	302;70EA+12 Tage
324	Außenanlagen BT V	15 Tage	Mi 01.09.21	Di 21.09.21	325AA-15 Tage
325	Begehung zur Abnahme	2 Tage	Mi 22.09.21	Do 23.09.21	323AA
326	Mängelbeseitigung BT V	10 Tage	Fr 24.09.21	Do 07.10.21	323EA-5 Tage;325
327	Fertigstellung Bauabschnitt 2 (BT V)	1 Tag?	Fr 08.10.21	Fr 08.10.21	326
328	Bezug Bauteil V	20 Tage	Mo 11.10.21	Mo 08.11.21	327
329	**Bauabschnitt 4 (BT I) Hochbau+TGA**	315 Tage	Mo 15.03.21	Mi 22.06.22	
330	Baustelleneinrichtung BA 4 für Schadstoffsanierung	5 Tage	Mo 15.03.21	Fr 19.03.21	272
331	Schadstoffsanierung BA 4 gesamt	80 Tage	Mo 22.03.21	Fr 16.07.21	330
332	Räumung BA 4 für Schadstoffanteil und Rückbau	3 Tage	Mo 19.07.21	Mi 21.07.21	331
333	Gerüstbau BT I	10 Tage	Do 22.07.21	Mi 04.08.21	332;27EA+12 Tage
334	Dachdecker BT I	45 Tage	Do 05.08.21	Mi 06.10.21	333;24EA+12 Tage
335	Gerüstabbau BT I	7 Tage	Do 07.10.21	Fr 15.10.21	334;339
336	Fensterarbeiten Montageplanung BT I	10 Tage	Do 10.06.21	Mi 23.06.21	337AA-10 Tage;30EA+12 Tage
337	Prüfung Montageplanung	5 Tage	Do 24.06.21	Mi 30.06.21	338AA-5 Tage
338	Fenster Lieferzeiten BT I	30 Tage	Do 01.07.21	Mi 11.08.21	339AA-30 Tage
339	Fensterarbeiten inkl. Demontage BT I	25 Tage	Do 12.08.21	Mi 15.09.21	291;341EA-15 Tage
340	Abbruch Hochbau BT I	20 Tage	Do 22.07.21	Mi 18.08.21	332;67EA+12 Tage
341	Rohbau BT I	30 Tage	Do 22.07.21	Mi 01.09.21	332;67EA+12 Tage
342	Rohbau Fundamente Modulbau BT I	15 Tage	Do 19.08.21	Mi 08.09.21	340
343	Montageplanung Förderanlagen	15 Tage	Di 06.04.21	Mo 26.04.21	137EA+12 Tage;344AA-15 Tage
344	Prüfung Montageplanung Förderanlagen	5 Tage	Di 27.04.21	Mo 03.05.21	345AA-5 Tage
345	Lieferzeit Förderanlagen	89 Tage	Di 04.05.21	Mi 08.09.21	346AA-89 Tage
346	Montage Aufzugsanlage	20 Tage	Do 09.09.21	Mi 06.10.21	137EA+12 Tage;342
347	Tischler Türen Montageplanung BT I	10 Tage	Do 02.09.21	Mi 15.09.21	341;36EA+12 Tage
348	Prüfung Montageplanung	5 Tage	Do 16.09.21	Mi 22.09.21	347
349	Tischler Türen Lieferzeit BT V	30 Tage	Do 23.09.21	Do 04.11.21	348
350	LM Türen Montageplanung BT I	10 Tage	Do 02.09.21	Mi 15.09.21	341;33EA+12 Tage
351	Prüfung Montageplanung	5 Tage	Do 16.09.21	Mi 22.09.21	350
352	LM Türen Lieferzeit BT I	30 Tage	Do 23.09.21	Do 04.11.21	351
353	LM Türen Montage BT I	10 Tage	Fr 05.11.21	Do 18.11.21	352
354	Innenputzarbeiten BT I	30 Tage	Do 23.09.21	Do 04.11.21	340;368EA-10 Tage;97EA+12 Tage
355	Schlosser Montageplanung BT I	10 Tage	Do 30.09.21	Mi 13.10.21	354AA;356AA-10 Tage
356	Prüfung Montageplanung	5 Tage	Do 14.10.21	Mi 20.10.21	357AA-5 Tage
357	Schlosser Fertigung BT I	20 Tage	Do 21.10.21	Do 18.11.21	358AA-10 Tage
358	Schlosserarbeiten BT I	18 Tage	Fr 05.11.21	Di 30.11.21	354;76EA+12 Tage
359	Trockenbauarbeiten BTI	40 Tage	Do 28.10.21	Do 06.01.22	354EA-5 Tage;82EA+12 Tage
360	Montage Türzargen	5 Tage	Fr 07.01.22	Do 13.01.22	359;349
361	Estricharbeiten BT I	20 Tage	Fr 14.01.22	Do 10.02.22	360;88EA+12 Tage
362	Malerarbeiten BT I	35 Tage	Fr 11.02.22	Do 31.03.22	361;94EA+12 Tage
363	Bodenbelagsarbeiten BT I	18 Tage	Fr 18.03.22	Di 12.04.22	362EA-10 Tage;85EA+12 Tage
364	Fliesenarbeiten BT I WC-Anlage/Küche	10 Tage	Fr 11.02.22	Do 24.02.22	361;91EA+12 Tage
365	Fliesenarbeiten BT I	20 Tage	Fr 25.02.22	Do 24.03.22	361EA+10 Tage;91EA+12 Tage
366	Elektro Montageplanung BT I	25 Tage	Do 08.07.21	Mi 11.08.21	367AA-25 Tage
367	Prüfung Montageplanung Elektro BT I	5 Tage	Do 12.08.21	Mi 18.08.21	368AA-5 Tage
368	ELT Rohinstallation BT I	35 Tage	Do 19.08.21	Mi 06.10.21	341EA-10 Tage;103EA+12 Tage
369	Heizung Montageplanung BT I	25 Tage	Do 26.08.21	Mi 29.09.21	370AA-25 Tage
370	Prüfung Montageplanung Heizung BT I	5 Tage	Do 30.09.21	Mi 06.10.21	371AA-5 Tage
371	Heizung Rohinstallation BT I	30 Tage	Do 07.10.21	Do 18.11.21	354EA-20 Tage;109EA+12 Tage
372	MSR BT I	10 Tage	Fr 26.11.21	Do 09.12.21	371EA+5 Tage;124EA+12 Tage
373	Sanitär Montageplanung BT I	25 Tage	Do 23.09.21	Mi 27.10.21	374AA-25 Tage
374	Prüfung Montageplanung Sanitär BT I	5 Tage	Do 28.10.21	Do 04.11.21	375AA-5 Tage
375	Sanitär Rohinstallation BT I	20 Tage	Fr 05.11.21	Do 02.12.21	359EA-35 Tage;115EA+12 Tage
376	Raumlufttechnik Montageplanung BT I	25 Tage	Do 23.09.21	Mi 27.10.21	377AA-25 Tage
377	Prüfung Montageplanung Raumlufttechnik BT I	5 Tage	Do 28.10.21	Do 04.11.21	378AA-5 Tage
378	Raumlufttechnik Rohinstallation	20 Tage	Fr 05.11.21	Do 02.12.21	359EA-35 Tage;121EA+12 Tage
379	Trockenbauwände schließen BT I	7 Tage	Fr 03.12.21	Mo 13.12.21	375
380	Kücheneinbau BT I	10 Tage	Fr 25.03.22	Do 07.04.22	365;134EA+12 Tage
381	Sanitär Feininstallation BT I	7 Tage	Fr 25.03.22	Mo 04.04.22	364;365
382	Heizung Feininstallation BT I	12 Tage	Fr 18.03.22	Mo 04.04.22	362EA-10 Tage
383	Raumlufttechnik Feininstalltion	5 Tage	Fr 18.03.22	Do 24.03.22	362EA-10 Tage
384	ELT Feininstallation BT I	20 Tage	Fr 11.03.22	Do 07.04.22	362EA-15 Tage
385	Endreinigung BT I	10 Tage	Mi 13.04.22	Do 28.04.22	384;363;70EA+12 Tage
386	Modulbau Bauteil I - Fertigung	30 Tage	Do 29.07.21	Mi 08.09.21	387AA-30 Tage
387	Modulbau Bauteil I - Montage	20 Tage	Do 09.09.21	Mi 06.10.21	342
388	Außenanlagen BT I	75 Tage	Mo 25.10.21	Mo 21.02.22	335EA+5 Tage;79EA+12 Tage
389	Begehungen zur Abnahme	10 Tage	Mi 13.04.22	Do 28.04.22	387;385AA
390	Mängelbeseitigung	15 Tage	Fr 22.04.22	Do 12.05.22	389EA-5 Tage
391	Nachbegehung zur Abnahme	5 Tage	Fr 13.05.22	Do 19.05.22	390
392	Fertigstellung BT I	1 Tag	Fr 20.05.22	Fr 20.05.22	391
393	Übergabe an den AG	0 Tage	Mi 25.05.22	Mi 25.05.22	392EA+3 Tage
394	Bezug Bauteil I	20 Tage	Do 26.05.22	Mi 22.06.22	393
395	**Bauabschnitt 5 (BT VI Turnhalle)**	123 Tage	Mo 16.03.20	Mi 09.09.20	
396	Schadstoffsanierung Turnhalle gesamt	25 Tage	Mo 06.04.20	Mi 13.05.20	9AA
397	Gerüstbau BT VI	5 Tage	Do 14.05.20	Mi 20.05.20	396;27EA+12 Tage
398	Dachdecker BT VI	30 Tage	Fr 22.05.20	Fr 03.07.20	397;24EA+12 Tage
399	Anstricharbeiten Fassade	10 Tage	Mo 06.07.20	Fr 17.07.20	398;410;61EA+12 Tage
400	Schlosserarbeiten Montageplanung BT VI	10 Tage	Mo 15.06.20	Fr 26.06.20	401AA-10 Tage
401	Prüfung Montageplanung	5 Tage	Mo 29.06.20	Fr 03.07.20	402AA-5 Tage
402	Schlosserarbeiten Fertigung BT VI	10 Tage	Mo 06.07.20	Fr 17.07.20	403AA-10 Tage
403	Schlosserarbeiten BT VI	3 Tage	Mo 20.07.20	Mi 22.07.20	399;76EA+12 Tage
404	Gerüstabbau BT VI	3 Tage	Do 23.07.20	Mo 27.07.20	410;403
405	Abbruch Hochbau BT VI	10 Tage	Do 14.05.20	Do 28.05.20	396;67EA+12 Tage
406	Rohbauarbeiten BT VI	5 Tage	Fr 22.05.20	Do 28.05.20	405EA-5 Tage
407	Fensterarbeiten Montageplanung BT VI	10 Tage	Mo 16.03.20	Fr 27.03.20	408AA-10 Tage;30EA+12 Tage
408	Prüfung Montageplanung	5 Tage	Mo 30.03.20	Fr 03.04.20	409AA-5 Tage
409	Fenster Lieferzeiten BT VI	30 Tage	Mo 06.04.20	Mi 20.05.20	410AA-30 Tage
410	Fensterarbeiten inkl. Demontage BT VI	7 Tage	Fr 22.05.20	Di 02.06.20	406AA
411	Malerarbeiten/Innenputz Decke Sporthalle	10 Tage	Mi 03.06.20	Di 16.06.20	410;61EA+12 Tage
412	Tischler Türen Montageplanung BT VI	5 Tage	Do 14.05.20	Mi 20.05.20	396;36EA+12 Tage
413	Prüfung Montageplanung	5 Tage	Fr 22.05.20	Do 28.05.20	412
414	Tischler Türen Lieferzeit BT VI	30 Tage	Fr 29.05.20	Fr 10.07.20	413
415	LM Türen Montageplanung BT VI	5 Tage	Do 14.05.20	Mi 20.05.20	396;33EA+12 Tage
416	Prüfung Montageplanung	5 Tage	Fr 22.05.20	Do 28.05.20	415
417	LM Türen Lieferzeit BT VI	30 Tage	Fr 29.05.20	Fr 10.07.20	416
418	LM Türen Montage BT VI	3 Tage	Mo 13.07.20	Mi 15.07.20	417
419	Innenputzarbeiten BT VI	15 Tage	Fr 29.05.20	Fr 19.06.20	406;424EA-10 Tage;64EA+12 Tage
420	Trockenbauarbeiten BT VI	5 Tage	Mo 15.06.20	Fr 19.06.20	419EA-5 Tage;42EA+12 Tage
421	Montage Türzargen	3 Tage	Mo 13.07.20	Mi 15.07.20	414;419
422	Elektro Montageplanung BT VI	25 Tage	Mo 06.04.20	Mi 13.05.20	423AA-25 Tage
423	Prüfung Montageplanung Elektro BT VI	5 Tage	Do 14.05.20	Mi 20.05.20	424AA-5 Tage
424	ELT-Rohinstallation BT VI	15 Tage	Fr 22.05.20	Fr 12.06.20	405EA-5 Tage;103EA+12 Tage
425	Sanitär Montageplanung BT VI	25 Tage	Mi 29.04.20	Fr 05.06.20	426AA-25 Tage
426	Prüfung Montageplanung Sanitär BT VI	5 Tage	Mo 08.06.20	Fr 12.06.20	427AA-5 Tage
427	Sanitär Rohinstalltion BT VI	15 Tage	Mo 15.06.20	Fr 03.07.20	420AA;115EA+12 Tage
428	Heizung Montageplanung BT VI	25 Tage	Fr 24.04.20	Di 02.06.20	429AA-25 Tage
429	Prüfung Montageplanung Heizung BT VI	5 Tage	Mi 03.06.20	Di 09.06.20	430AA-5 Tage
430	Heizung Rohinstalltion inkl. Deckenstahlplatten BT VI	20 Tage	Mi 10.06.20	Di 07.07.20	419AA+5 Tage;411AA+5 Tage;109EA
431	Raumlufttechnik Montageplanung BT VI	25 Tage	Fr 24.04.20	Di 02.06.20	432AA-25 Tage
432	Prüfung Montageplanung Raumlufttechnik BT VI	5 Tage	Mi 03.06.20	Di 09.06.20	433AA-5 Tage
433	Raumlufttechnik Rohinstallation	20 Tage	Mi 10.06.20	Di 07.07.20	419AA+5 Tage;411AA+5 Tage;121EA
434	MSR BT VI	5 Tage	Mi 01.07.20	Di 07.07.20	430EA-5 Tage;124EA+12 Tage
435	Montage Beleuchtung Sporthalle BT VI	8 Tage	Mi 17.06.20	Fr 26.06.20	411
436	Trockenbauwände schließen BT VI	5 Tage	Mo 06.07.20	Fr 10.07.20	427
437	Trockenbau-Decken BT VI	10 Tage	Mi 08.07.20	Di 21.07.20	424;427;430
438	Estricharbeiten BT VI	5 Tage	Mo 13.07.20	Fr 17.07.20	436;55EA+12 Tage
439	Malerarbeiten BT VI	10 Tage	Mo 20.07.20	Fr 31.07.20	438;61EA+12 Tage
440	Bodenbelagsarbeiten BT VI	7 Tage	Mo 03.08.20	Di 11.08.20	439;51EA+12 Tage
441	Montage Sportboden BT VI	10 Tage	Mi 08.07.20	Di 21.07.20	430;435;73EA+12 Tage
442	Fliesenarbeiten BT VI	12 Tage	Mo 27.07.20	Di 11.08.20	438EA+5 Tage
443	ELT-Feininstallation BT VI	10 Tage	Mi 12.08.20	Di 25.08.20	439;442EA-5 Tage;440
444	Heizung-Feininstalltion BT VI	5 Tage	Mi 12.08.20	Di 18.08.20	439;442;440
445	Sanitär Feininstallation	5 Tage	Mi 12.08.20	Di 18.08.20	442
446	Raumlufttechnik Feininstalltion	5 Tage	Mi 12.08.20	Di 18.08.20	439;442;440
447	Endreinigung	5 Tage	Mi 19.08.20	Di 25.08.20	440;443EA-5 Tage;70EA+12 Tage
448	Begehung zur Abnahme	3 Tage	Mi 19.08.20	Fr 21.08.20	447AA
449	Mängelbeseitigung	10 Tage	Mo 24.08.20	Fr 04.09.20	448
450	Nachbegehung zur Abnahme	3 Tage	Mo 07.09.20	Mi 09.09.20	449
451	Fertigstellung BT I	0 Tage	Mi 09.09.20	Mi 09.09.20	450



Projekt: Grundschulstandort Zastrowstraße Mülheim a.d.
Datum: 06.09.2019

Vorgang | Unterbrechung | Meilenstein | Sammelvorgang | Projektsammelvorgang | Externe Vorgänge | Externer Meilenstein | Inaktiver Vorgang | Inaktiver Meilenstein | Inaktiver Sammelvorgang | Manueller Vorgang | Nur Dauer | Manueller Sammelrollup | Manueller Sammelvorgang | Nur Anfang | Nur Ende | In Arbeit | Stichtag