
Schnittstellenliste

22206 Saarn Ersatzneubau GS
Schnittstellenliste

Stadt Mülheim, ImmobilienService

01.12.2020 p = verantwortliche Planung c = Prüfung Abstimmung erforderlich
mp = mitwirkung bei der Planung mc = Mitwirken bei der Prüfung

Gewerke Arch. TGA TGA -E Förder. Statik Prüfst, Bodeng. Bauphys. LA Brand. Einricht. Sigeko Verm. Modulbau Erdbau Rohbau GaLa-B. Bauherr

RKW+ R+S S+P S+P KKK Gehlen geo-RR KKK +grün KKK OCP KKI MH IS FLB Los 1 Los 2 MH IS

Planungsleistungen allgemein

Ausführungsplanung Modulbau c c c mc mc mc mc p
Erstellung eines Rahmenterminplans p mp mp mp mp mp mp
Erstellung eines Ausführungsterminplanes
Fortschreibung der Terminpläne während des Bauablaufs mp mp mp mp mp mp p mp Terminplan Bauablauf Modulbau auf Grundlage der Terminplanung Architektur

Erstellen eines Baustelleneinrichtungsplanes p mp mp mp mp mp mp mp mp p In der Planungsphase durch Architekt. Mitwirkung durch Fachplaner. In der
Ausführung durch AN Rohbau

Türtypendetails p mp mp p
Türliste c mc mc p
Erstellung eines mit AG abgestimmten Schließplanes mp p Schließsystem für gesamtes Schulzentrum
Deckenspiegelpläne im Rahmen der Detailplanung c c c mc p inkl. haustechnischer Einbauten
Barrierefreiheit Hochbau c p
Barrierefreiheit Außenanlagen p
Entwässerungsgesuch mp p mp mp Modulbau: mp, wenn Anpassungen erforderlich

Nachweis Rüclstaubebene ("Überflutungsnachweis") mp p mp mp Modulbau: mp, wenn Anpassungen erforderlich
Schallschutznachweis c p
Wärmeschutznachweis c p
Bestandsvermessung a nur falls erforderlich
Grundstückseinmessung a vor Beginn Rodungsarbeiten

Baufeldeinmessung, Basis a vor Beginn Rohbauarbeiten, Gebäudeaußenkanten und/oder wesentliche Achsen

Baufeldeinmessung, Bau a a a a alle für den Bau erforderlichen Einmessungen auf Basis der bauherrenseits
gelieferten Einmessungen

Sockeleinmessung nach Rohbaufertigstellung a optional nach Erfordernis / Auflage Bauaufsicht?

Katastereinmessung des Gebäudes einschl. Grundstück a Nach Fertigstellung

Beweissicherung für öffentliche Flächen p / a
Beweissicherung Bestandsgebäude und Nachbargebäude p / a

VDS-Abnahme und Sachverständigenabnahme für die
TGA einschl. Förderanlagen, soweit gefordert bzw.
beschrieben

mp mp mp mp mp p / a

Wartungsarbeiten in der Gewährleistungszeit Klärung offen

200 Herrichten und Erschließung
210 Herrichten
211 Sicherungsmaßnahmen Baumbestand p mp a
214 Herrichten der Geländeoberfläche Baufeld Gebäude p a Baugrube inkl. Abböschungen für Arbeitsräume
214 Herrichten der Geländeoberfläche Baufeld Schulhof p a kompl. Leistung, einschl. Genehmigung

Nutzungsanweisung: Die Schnittstellenliste dient der Klärung der Zuständigkeiten bei der Planung, Ausschreibung, Bauüberwachung und Ausführung. Durch die Zuordnung der
Leistungen in die einzelnen LV´s wird automatisch auch die Zuordnung auf die einzelnen Unternehmer durchgeführt, so dass diese hier nicht explizit erwähnt werden. Basis für die
Liste ist die zuvor durchgeführte KOB. Auf diese wird inhaltlich aufgebaut.Projekt:
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220 Öffentliche Erschließung
221 Abwasserentsorgung p mp mp a AN Rohbau nur bis Ersatzneubau, ansonsten Versorger
222 Wasserversorgung p mp a AN Rohbau nur bis Ersatzneubau, ansonsten Versorger
224 Nahwärmeversorgung p mp a AN Rohbau nur bis Ersatzneubau, ansonsten Versorger
225 Stromversorgung p mp mp a mp AN Rohbau nur bis Ersatzneubau, ansonsten Versorger
226 Telekommunikation p mp a mp AN Rohbau nur bis Ersatzneubau, ansonsten Versorger
227 Verkehrserschließung mp p mp a
228 Abfallentsorgung p a

Versorgungsanträge bearbeiten und einreichen mp mp mp mp p

230 nicht öffentliche Erschließung
Abwasserentsorgung unter Gebäude p mp a incl. Anschluss an Straßenkanal
Abwasserentsorgung im Aussenbereich p mp a Schnittstelle zum Hochbau ist an Aussenkante Aussenwand
Wasserversorgung p p/a
Stromversorgung Trafo p p/a
Telekommunikation p mp p/a
Verkehrserschließung mp p mp a
Abfallentsorgung mp p a mp

300 Bauwerk, Baukonstruktion
310 Baugrube

311 Baugrubenherstellung p mp mp mp mp a Profilierung der Sohle hinsichtlich der unterschiedlichen Aushubhöhen, Aushub für
Unterfahrten / Gruben usw.

311 Einmessung Baugrubenumschließung a s.o. Wesentliche Achsen oder Außenkanten

311
Bau-Vermessungsarbeiten (pro Bauteil 2 Hauptachsen in
jede Richtung u. Höhenpunkte) a

311 Einmessung für die Baugrube a

311 Verdichtung der Gründungsebene gem. Anforderungen p a

311 Einbau der Kapillarschicht p mp a
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320 Gründung
321 Baugrundverbesserung p a
322 Flachgründungen p mp c a
324 Betonfundamente für haustechnische Anlagen p/a
324 Fundamenterder p a
324 Grundleitungen p p a

324

Einbau sämtlicher wasserdichten Leitungs- und
Rohrdurchführungen für die Erschließung des Gebäudes
für die TGA (evtl. Doymadichtungen)

mp mp mp p/a

326 Bauwerksabdichtungen, Rohbau p mp mp a
326 Bauwerksabdichtungen, Modulbau p/a

330 Aussenwände
331 Tragende Außenwände Modulbau c p/a
331 Tragende Außenwände, UG, Kriechkeller, Aufzug p mp mp a Lastangaben durch AN Modulbau
331 Durchdringungen TGA in Modulbau erstellen p/a

331 Durchdringungen TGA in Rohbau erstellen p p p p mp mp a Erstellung der Durchbrüche TGA gemäß S+D-Planung, ggf. Anpassung auf
Grundlage Modulbauplanung,  Prüfung und Freigabe durch Statik

331 Durchdringungen SAN/HZG verschließen c p/a Verschluss und Brandschutzdurchführung.
331 Durchdringungen RLT verschließen c p/a Verschluss und Brandschutzdurchführung.
331 Durchdringungen ELT verschließen c p/a Verschluss und Brandschutzdurchführung.
332 Nichttragende Aussenwände c p/a

Erdungskabel in Aussenwänden c p/a a Rohbauer: Fundamenterder, Rohbau bis Schnittstelle Modulbau

334 Außentüren und Fenster
c p/a

Festlegung sämtlicher Anforderungen an die innere und äußere Verglasung, wie
Schall- und Sonnenschutz im Rahmen der Ausführungsplanung durch Bauphysiker
des Modulbauers

Erstellen der prüffähigen Statik  der Gebäudefassaden c p/a
334 Reed- und Riegelkontakte c mc p/a mc

334 Anschluss/Abdichtung der Fassaden im Sockelbereich c p/a

334 motorbetriebene Türanlagen c mc p/a
335 Außenwandbekleidungen, außen c p/a
338 Sonnenschutz-Behang außen elektrisch betrieben c p/a
338 Sonnenschutz-Steuerung c p/a
338 innenliegende Verdunkelung c p/a
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340 Innenwände
341 Tragende Innenwände p/a
342 Nichttragende Innenwände p/a
341 Durchdringungen TGA in Modulbau erstellen p/a

341 Durchdringungen TGA in Rohbau erstellen p mp mp mp mp mp a Erstellung der Durchbrüche TGA gemäß S+D-Planung, Prüfung und Freigabe durch
Statik, Ausschreibung und Ausführung durch Hochbau

341 Durchdringungen SAN/HZG verschließen c p/a Verschluss und Brandschutzdurchführung.
341 Durchdringungen RLT verschließen c p/a Verschluss und Brandschutzdurchführung.
341 Durchdringungen ELT verschließen c p/a Verschluss und Brandschutzdurchführung.
342 GK-Vorsatzschale als Installationswand p/a

342
Schallschutzmaßnahmen bei Durchdringungen der GK-
Wände durch haustechnische Einrichtungen p/a

342 Feststehende Brandschutzverglasungen Verglasung p/a falls erforderlich

343 Innenstützen p/a
344 Innentüren und -fenster c p/a
344 Innenzargen c p/a Trockenbau oder Innentüren
344 T30 und RS Türanlagen c mc p/a

344 Innentüren  Offenhaltung c mc p/a Elekrische Komponenenten und Auflegen durch AN Türen, 230V-Anschluss durch
AN Elektro

344 Innentüren  motorischen Antrieb c c p/a Elekrische Komponenenten und Auflegen durch AN Türen, 230V-Anschluss durch
AN Elektro

345 Innenwandbekleidungen c p/a
349 Geländer c p/a
349 Revisionsöffnungen in Schächten 60/60 F90 c c c p/a
346 Bedruckung von Türen, Fassaden, Glaswänden c p/a

350 Decken
351 Deckenkonstruktionen c p/a
351 Durchdringungen TGA erstellen c p/a
351 Durchdringungen SAN/HZG verschließen c p/a Verschluss und Brandschutzdurchführung.
351 Durchdringungen RLT verschließen c p/a Verschluss und Brandschutzdurchführung.
351 Durchdringungen ELT verschließen c p/a Verschluss und Brandschutzdurchführung.
351 Leerrohrinstallation in Decken c p/a
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352 Deckenbeläge c p/a
352 Deckenbeläge Fliesen / Bodeneinläufe c p/a
352 Bodenbeläge Aufzüge c p/a
353 Deckenbekleidungen c p/a
353 Abhangdecke c p/a

353
Lieferung und Einbau von Drallauslässen innerhalb der
abgehängten Decke c p/a

353 Lieferung und Einbau vonLeuchten und E-Einbauten c p/a
353 Abhangdecke F30 p/a Falls vorhanden

360 Dächer
361 Dachkonstruktionen c p/a
361 Durchdringungen TGA erstellen c p/a
361 Durchdringungen SAN/HZG verschließen c p/a Verschluss und Brandschutzdurchführung.
361 Durchdringungen RLT verschließen c p/a Verschluss und Brandschutzdurchführung.
361 Durchdringungen ELT verschließen c p/a Verschluss und Brandschutzdurchführung.
362 Einbringöffnung Technikaufbau c p/a
362 RWA - Dach (TRH) c mc p/a
363 Attikaabdeckung für alle Bauteile c p/a
363 Dachbeläge Allgemein c mc p/a
363 Sekuranten c mc p/a
363 Dachentwässerungen c c p/a
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370 Baukonstruktive Einbauten
371 Küchen mc mc p/c a AN Modulbau: nur Vorrüstung

Bedienungstableau c p/a
371 Einbaumöbel c p/a
371 Tafeln mc p/c a mc AN Modulbau: nur Wand- und ggf. Bodenverstärkungen vorsehen

390 Sonstige Massnahmen für Baukonstruktionen
391 Baustelleneinrichtung p a a

391 Baustrom mp p mp a unter Berücksichtigung Verbraucher (Modulbauer/Rohbau) in Abstimmung mit
Versorger

391 Bauwasser, Trinkwasser mp p mp a unter Berücksichtigung Verbraucher (Modulbauer/Rohbau) in Abstimmung mit
Versorger

392 Gerüste c p/a

392
Herstellen des befestigten und ebenen Untergrundes für
die Gerüststellung (EG Niveau) p/a

396 Materialentsorgung a a a a durch die jeweiligen Gewerke
397 Reinigung a a a a durch die jeweiligen Gewerke gem. Ausschreibung

397 Baustellensicherung p a a Die Absperrung der Baustelle sowie die vollständige Gefahrensicherung innerhalb
des Bauzauns

399 Beschilderung c p/a
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400 Bauwerk, technische Anlagen
410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

Abwasseranlagen c p/a
Bodeneinläufe c p/a
Wasseranlagen c p/a
Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen, sonstiges c p/a
Verbrauchserfassungseinrichtung für Wasser, Heizung,
Kälteenergie c p/a

420 Wärmeversorgungsanlagen
Wäremeerzeugungsanlagen c p/a
Wärmeverteilnetze c p/a
Raumheizflächen c p/a
Wärmeversorgungsanlagen, sonstiges c p/a
Verbrauchserfassungseinrichtung für Wasser, Heizung,
Kälteenergie c p/a

430 Lufttechnische Anlagen
Lüftungsanlagen c p/a
Lufttechnische Anlagen, sonstiges c p/a
Verbrauchserfassungseinrichtung für Wasser, Heizung,
Kälteenergie c p/a

440 Starkstromanlagen
Hoch- und Mittelspannungsanlagen c p/a
Eigenstromversorgungsanlagen c p/a
Niederspannungsschaltanlagen c p/a
Niederspannungsinstallationsanlagen c p/a
Anschließen und Verlegen der Kabel für den Sonnenschutz
an das Stromnetz bzw. -steuerung c p/a

Kabelverlegung - Sonnenschutz im Gebäude, Verdrahtung
der Betätigungstaster c p/a

Anschließen der RWA-Anlagen gesamt c mp p/a
Beleuchtungsanlagen c p/a
Blitzschutz- und Erdungsanlagen c p/a
Fundamenterder inkl. der kompl. Anschlussfahnen p a
Starkstromanlagen, sonstiges c p/a
Versorgung MSR c p/a
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450 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen
Telekommunikationsanlagen c p/a
Such- und Signalanlagen c p/a
Zeitdienstanlagen c p/a
Elektroakustische Anlagen c p/a
Fernseh- und Antennenanlagen c p/a
Gefahrenmelde- und Alarmanlagen c p/a
Übertragungsnetze c p/a

Fernmelde- und informationstechnische Anlagen, sonstiges c p/a

460 Fördertechnik

Aufzugsanlagen c p/a Lieferung und Einbau der ges. Förderanlagen sowie der Einbauteile für die
Förderanlagen

Einbauteilen im Rohbau

p c mp a

Alle gelieferten Einlege- und Ankerteile werden vom Rohbauer eigenverantwortlich
nach den zur Verfügung gestellten Ankerplänen sach- und fachgerecht eingebaut.
Das Freilegen der Halfenschienen (ohne Entfernen des Styropors) liegt im
Aufgabenbereich des Rohbauers

Telefonanschluss c p/a
Schachtbühnen (Aufzugschächte) c p/a sofern erforderlich

Lieferung und Einbau der Aufzugszargen und Portale c p/a

470 Nutzungsspezifische Anlagen
Feuerlöschanlagen c c c p/a Handfeuerlöscher, Steigleitungen gem. Brandschutzkonzept

480 Gebäudeautomationen
Automationssysteme c p/a
Schaltschränke c p/a
Management- und Bedieneinrichtungen c p/a
Raumautomationssysteme c p/a
Übertragungsnetze c p/a
Gebäudeautomationen, sonstiges c p/a
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Gewerke Arch. TGA TGA -E Förder. Statik Prüfst, Bodeng. Bauphys. LA Brand. Einricht. Sigeko Verm. Modulbau Erdbau Rohbau GaLa-B. Bauherr

RKW+ R+S S+P S+P KKK Gehlen geo-RR KKK +grün KKK OCP KKI MH IS FLB Los 1 Los 2 MH IS

Nutzungsanweisung: Die Schnittstellenliste dient der Klärung der Zuständigkeiten bei der Planung, Ausschreibung, Bauüberwachung und Ausführung. Durch die Zuordnung der
Leistungen in die einzelnen LV´s wird automatisch auch die Zuordnung auf die einzelnen Unternehmer durchgeführt, so dass diese hier nicht explizit erwähnt werden. Basis für die
Liste ist die zuvor durchgeführte KOB. Auf diese wird inhaltlich aufgebaut.Projekt:

Bauherr:

Stand:

BemerkungBauteile und Planungsleistungen
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a = Ausführung

500  Aussenanlagen

510 Geländeflächen
p a

520 Befestigte Flächen
p a (auch Barrierefreiheit in Außenanlagen)

530 Baukonstruktionen in Aussenanlagen
531 Einfriedungen p a Höhenunterschiede und Einfriedungen Grundstück, kompl. Leistung

Fundamente für Außenbeleuchtung
inkl. Schachtung p a

534 Rampen, Treppen, Tribünen p a

540 Technische Anlagen in Aussenanlagen
541 Abwasseranlagen Sammelleitungen p mp a Sammelleitung mit Abzweigen: TGA

Abwasseranlagen Außenanlagen p a Straßen- und Hofeinläufe für die Entwässerung der Außenanlagen bis Abzweig

Entwässerungsrinnen vor der Fassade p mp Angeschlossene und frei entwässernde Rinnen
Entwässerung Überdachung p mp Angeschlossene Entwässerung, ab Fusspunkt

542 Wasseranlagen mp p mp a
544 Wärmeversorgungsanlagen mp p a
546 Starkstromanlagen mp p mp a a
547 Fernmelde- und informationstechnische Anlagen mp p mp a

Erdarbeiten ab ca. 0,65m unter OK Fertiggelände

mp mp p a

GalaBauer: nur Erdarbeiten für Entwässerungsleitungen, die der GalaBauer für die
Oberflächenentwässerung herstellen und Kabelgräben, die der Galabauer für die
Außenbeleuchtung / Mastleuchten herstellen muss
Schnittstellendefinition kann je nach Lage abweichen

Bodeneinläufe Außenanlagen p a

Außenbeleuchtung mp p a kompl. Leistung, Unterstützung LA, LA übernimmt Gräben und Fundamente für
Mastleuchten, Kabelverlegung durch Elektro
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a = Ausführung

550 Einbauten in Aussenanlagen
551 Allgemeine Einbauten p a
552 Besondere Einbauten p a
559 Einbauten in Außenanlagen, sonstiges p a

570 Pflanz-und Saatflächen

Schutz der vorhandenen Baumstämme und Wurzeln p a a

590 Sonstige Außenanlagen
591 Baustelleneinrichtung mp p a
599 Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen, sonstiges p a

600 Ausstattung und Kunstwerke
610 Ausstattung
611 Tafeln Schule p a AN Modulbau: nur Wand- und ggf. Bodenverstärkungen vorsehen
611 Möblierung Schule p a AN Modulbau: ggf. nur Wand- und ggf. Bodenverstärkungen vorsehen
619 Beschilderung Außenanlagen/Verkehrszeichen mp p mp a
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