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Nutzungsanweisung: Die Schnittstellenliste dient der Klarung der Zusténdigkeiten bei der Planung, Ausschreibung, Bauiiberwachung und Ausfiihrung. Durch die Zuordnung der
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+

Projekt: Schnittstellenliste Liste ist die zuvor durchgefiihrte KOB. Auf diese wird inhaltlich aufgebaut.
Bauherr:  Stadt Miilheim, ImmobilienService
Stand: 01.12.2020 p = verantwortliche Planung ¢ = Prifung a = Ausfiihrung Abstimmung erforderlich
mp = mitwirkung bei der Planung mc = Mitwirken bei der Priifung
= Bauteile und Planungsleistungen Gewerke Arch. TGA | TGA -E | Forder. Bodeng. Bauphys. LA Brand. | Einricht. Sigeko | Verm. | Modulbau Erdbau Rohbau | GaLa-B. | Bauherr Bemerkung
é § L] RKW+ R+S S+P S+P geo-RR KKK +griin | KKK ocp KKI MH IS FLB Los 1 Los 2 MH IS
Ausflihrungsplanung Modulbau c c c mc mc mc mc p
Erstel\ung eines Rahmenterminplans p mp mp mp mp mp mp
Erstellung eines Ausfiihrungsterminplanes
Fortschreibung der Terminpléne wahrend des Bauablaufs mp mp mp mp mp mp P mp  |Terminplan Bauablauf Modulbau auf Grundlage der Terminplanung Architektur
Erstellen eines Baustelleneinrichtungsplanes m m m m m m m m In der Planungsphase durch Architekt. Mitwirkung durch Fachplaner. In der
P P P P P P P P P P Ausfiihrung durch AN Rohbau
Tirtypendetails P mp mp P
Trliste c mc mc P
’Erstel\ung eines mit AG abgestimmten SchlieRplanes mp P fiur
Decker @ne im Rahmen der D c c c mc P inkl. haustechnischer Einbauten
Barrierefreiheit Hochbau c [
Barrierefreiheit AuBenanlagen P
Entwasserungsgesuch mp P mp mp Modulbau: mp, wenn Anpassungen erforderlich
Nachweis Riiclstaubebene ("Uberflutungsnachweis") mp P mp mp Modulbau: mp, wenn Anpassungen erforderlich
Schallschutznachweis c P
Warmeschutznachweis c P
a nur falls erforderlich
Grundst i g a vor Beginn Rodur iten
Basis a vor Beginn iten, 1 und/oder ntliche Achsen
alle fur den Bau 1 Eir 1 auf Basis der baut
, Bau a a a 2 gen
Sockeleinmessung nach Rohbaufertigstellung a optional nach Erfordernis / Auflage Bauaufsicht?
Katastereinmessung des Gebaudes einschl. Grundstiick a Nach Fertigstellung
Beweissicherung fiir 6ffentliche Flachen pla
icherun aud d aud
o un pl/a
VDS-Abnahme und Sachverstandigenabnahme fiir die
TGA einschl. Férderanlagen, soweit gefordert bzw. mp mp mp mp mp pla
beschrieben
in der Klarung offen
200 |Herrichten und ErschlieRung
210/ Herri
211|SicherungsmaBnahmen Baumbestand P mp a
214/|Herrichten der Geldndeoberflache Baufeld Gebaude [ a Baugrube inkl. Abbdschungen fiir Arbeitsraume
214|Herrichten der Gelandeoberflache Baufeld Schulhof P a kompl. Leistung, einschl. Genehmigung
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22061
221|Abwasserentsorgung P mp mp a AN Rohbau nur bis Ersatzneubau, ansonsten Versorger
222|Wasserversorgung P mp a AN Rohbau nur bis Ersatzneubau, ansonsten Versorger
224|Nahwarmeversorgung P mp a AN Rohbau nur bis Ersatzneubau, ansonsten Versorger
225|Stromversorgung [ mp mp a mp AN Rohbau nur bis Ersatzneubau, ansonsten Versorger
226 ikati P mp a mp  |AN Rohbau nur bis Ersatzneubau, ansonsten Versorger
227 Verket i mp p mp a
228|Abfallentsorgung P a
‘ersorgur a und einreichen mp mp mp mp p
Abwasserentsorgung unter Gebaude p mp a incl. Anschluss an StraBenkanal
im Aussenbereich P mp a Schnittstelle zum Hochbau ist an Auss Aussenwand
Wasserversorgung P pla
Stromversorgung Trafo P pla
ikat P mp pla
‘erket i mp P mp a
Abfallentsorgung mp P a mp
300 Bauwerk, Baukonstruktion
310|Baugrube
Profilierung der Sohle hinsichtlich der unterschiedlichen Aushubhohen, Aushub fiir
311|Baugrubenherstellung P mP mP mP mP a Unterfahrten / Gruben usw.
311|Einmessung i a s.0. Wesentliche Achsen oder AuRenkanten
Bau-Vermessungsarbeiten (pro Bauteil 2 Hauptachsen in
311/jede Richtung u. Hohenpunkte) a
311|Einmessung fiir die Baugrube a
311|Verdichtung der Grii e gem. ) P a
311|Einbau der Kapillarschicht P mp a
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320|Griindung
321|Baugrundverbesserung P a
322|Flachgriindungen P mp c a
324 |Betonfundamente fiir haustechnische Anlagen pla
324|Fundamenterder P a
324|Grundleitungen P P a
Einbau samtlicher wasserdichten Leitungs- und
ihrungen fiir die i des a mp mp mp pla
324|fiir die TGA (evtl. D )
I , Rohbau P mp mp a
), pla
330
331|Tragende Autenwande Modulbau c pla
331|Tragende AuRenwande, UG, Kriechkeller, Aufzug P mp mp a Lastangaben durch AN Modulbau
331|Durchdringungen TGA in Modulbau erstellen pla
Erstellung der Durchbriiche TGA gemaR S+D-Planung, ggf. Anpassung auf
331|Durchdringungen TGA in Rohbau erstellen P P P P me mp 2 Grundlage Priifung und Freigabe durch Statik
331|Durchdringungen SAN/HZG verschlieBen c pla Verschluss und Brar tihrung.
331|Durchdringungen RLT verschlieRen c pla Verschluss und Brar ihrung.
331|Durchdringungen ELT verschlieRen c pla Verschluss und Brar tihrung.
Nict Aussenwande c pla
Erdungskabel in £l ) c pla a Rohbauer: Fundamenterder, Rohbau bis Schnittstelle Modulbau
Festlegung samtlicher Anforderungen an die innere und dulere Verglasung, wie
c pla Schall- und Sonnenschutz im Rahmen der U durch i
334|AuRentiren und Fenster des Modulbauers
|Erstellen der priffahigen Statik der Gebadudefassaden c pla
334|Reed- und Riegelkontakte c mc pla mc
334/|Anschluss/Abdichtung der Fassaden im Sockelbereich c pla
334 |motorbetriebene T c mc pla
335 idungen, auten c pla
338|Sonnenschutz-Behang aulen elektrisch betrieben c pla
338|Sonnenschutz-Steuerung c pla
338|innenliegende c pla
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341|Tragende Innenwande pla
342|Nict Innenwénde pla
341|Durchdringungen TGA in Modulbau erstellen pla
Erstellung der Durchbriiche TGA gemaR S+D-Planung, Priifung und Freigabe durch
341|Durchdringungen TGA in Rohbau erstellen P mp mp mp mp mp a Statik, Ausschreibung und Ausfiihrung durch Hochbau
341|Durchdringungen SAN/HZG verschlieBen c pla Verschluss und Brar ihrung.
341|Durchdringungen RLT verschlieRen c pla Verschluss und Brar ihrung.
341|Durchdringungen ELT verschlieRen c pla Verschluss und Brar tihrung.
342|GK-Vorsatzschale als Installationswand pla
SchallschutzmaBnahmen bei Durchdringungen der GK-
342|Wande durch haustechnische Einrichtungen pla
342|Feststehende Brandschutzverglasungen Verglasung pla falls erforderich
343|Innenstiitzen pla
344|Innentiiren und -fenster c pla
344|Innenzargen c pla Trockenbau oder Innentiiren
344|T30 und RS Ti c mc pla
Elekrische Komponenenten und Auflegen durch AN Tiiren, 230V-Anschluss durch
344 Innentiren Offennaltung ° me pla AN Elekiro
- ) . . pla Elekrische Komponenenten und Auflegen durch AN Tiren, 230V-Anschluss durch

344/Innentiiren motorischen Antrieb AN Elektro
345/ Innenwar !l c pla
349|Gelander c pla

i 1in Schachten 60/60 FOO c c c pla
346|Bedruckung von Tiren, Fassaden, Glaswanden c pla
350 Decken
351|Deckenkonstruktionen c pla
351|Durchdringungen TGA erstellen c pla
351|Durchdringungen SAN/HZG verschlieBen c pla Verschluss und Brar ihrung.
351|Durchdringungen RLT verschlieRen c pla Verschluss und Brar iihrung.
351|Durchdringungen ELT verschlieRen c pla Verschluss und Brar ihrung.
351|Leerrohr in Decken c pla
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352|Deckenbelage c pla
352|Deckenbelage Fliesen / c pla
352|Bodenbelage Aufziige c pla
353|Deckenbekleidungen c pla
353|Abhangdecke c pla
Lieferung und Einbau von Drallauslassen innerhalb der
angten Decke ¢ pla
353|Lieferung und Einbau vonLeuchten und E: c pla
353|Abhangdecke F30 pla Falls vorhanden
360 Décher
361|Dachkonstruktionen c pla
361|Durchdringungen TGA erstellen c pla
361|Durchdringungen SAN/HZG verschlieRen c pla Verschluss und Brar thrung.
361|Durchdringungen RLT verschlieBen c pla Verschluss und Brar tihrung.
361|Durchdringungen ELT verschlieRen c pla Verschluss und Brar iihrung.
362|Einbringsffnung Technikaufbau c pla
362|RWA - Dach (TRH) c mc pla
363|Attikaabdeckung fir alle Bauteile c pla
363|Dachbelage Allgemein c mc pla
363|Sekuranten c mc pla
363|Dachentwasserungen c c pla
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371|Kiichen mc mc plc a AN nur Vorriistung
Bedienur c pla
371|Einbaumadbel c pla
371|Tafeln mc plc a mc AN Modulbau: nur Wand- und ggf. n vorsehen
fiir
391 \einrichtung P a a
mp p mp a unter g Verbraucher (Modulb: ) in g mit
391|Baustrom Versorger
unter g Verbraucher (Modulb: ) in 1g mit
391|Bauwasser, Trinkwasser mp P mp a Versorger
392|Geriiste c pla
Herstellen des befestigten und ebenen Untergrundes fiir
392|die Gertststellung (EG Niveau) pla
396 | Materialentsorgung a a a a durch die jeweiligen Gewerke
397|Reinigung a a a a durch die Gewerke gem. 1¢]
Die Absperrung der Baustelle sowie die vollstandige Gefahrensicherung innerhalb
397! 1sicherung P a a des Bauzauns
399|Beschilderung c pla
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400 k, technische Anl;
410 -, Wasser-,
c pla
c pla
c pla
Abwasser-, Wasser-, sonstiges c pla
Verbrauchserfassungseinrichtung fir Wasser, Heizung,
Kélteenergie ¢ pla
420
Waremeerzeugungsanlagen c pla
Warmeverteilnetze c pla
izfla !l c pla
sonstiges c pla
Verbrauchserfassungseinrichtung fiir Wasser, Heizung,
Kalteenergie ¢ pla
4301 Anlagen
Liftur c pla
Lufttechnische Anlagen, sonstiges c pla
Verbrauchserfassungseinrichtung fir Wasser, Heizung,
Kélteenergie ¢ pla
Hoch- und wr c pla
Eiger c pla
Niederspannungsschaltanlagen c pla
i lagen c pla
Anschlieen und Verlegen der Kabel fir den Sonnenschutz
an das Stromnetz bzw. -steuerung © pla
Kabelverlegung - Sonnenschutz im Gebaude, Verdrahtung
der Betat c pla
AnschlieRen der RWA-Anlagen gesamt c mp pla
lagen c pla
Blitzschutz- und Erdur c pla
Fundamenterder inkl. der kompl. Anschlussfahnen P a
sonstiges c pla
Versorgung MSR c pla
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450|F und i i i Anlagen

i lagen c pla
Such- und Signalanlagen c pla
i lagen c pla
e Anlagen c pla
Fernseh- und Antennenanlagen c pla
Gefahrenmelde- und Alarmanlagen c pla
Ubertragungsnetze c pla

o
2
&

Fernmelde- und informationstechnische Anlagen, sonstiges

Lieferung und Einbau der ges. Férderanlagen sowie der Einbauteile fiir die

c pla
Alle gelieferten Einlege- und Ankerteile werden vom Rohbauer eigenverantwortlich
c m a nach den zur Verfiigung gesteliten Ankerpldnen sach- und fachgerecht eingebaut.
P P Das Freilegen der Halfenschienen (ohne Entfernen des Styropors) liegt im
Einbauteilen im Rohbau Aufgabenbereich des Rohbauers
Telefonanschluss c pla
Schachtbiihnen (Aufzugschachte) c pla sofern erforderlich
Lieferung und Einbau der 1 und Portale ¢ pla
47 ifi Anlagen
Feuerloschanlagen c c c pla b oscher, Steigleit 1 gem. Brar
c pla
Schaltschranke c pla
Management- und Bedieneinrichtungen c pla
Raumautomationssysteme c pla
Ubertragungsnetze c pla
El ), sonstiges c pla
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- — e —— 1 —— 1 1 1
P a
520|Befestigte Flachen
[ a (auch Barrierefreiheit in AuBenanlagen)
in
531 |Einfriedungen P a Hohenur und Eir 1 Grundstiick, kompl. Leistung
Fundamente fiir AuBenbeleuchtung
inkl. Schachtung P a
534|Rampen, Treppen, Tribiinen P a
540 T i Anlagen in
541 gen P mp a Sammelleitung mit igen: TGA
AuBenanlagen [ a StraRen- und Hofeinlaufe fir die Entwésserung der AuBenanlagen bis Abzweig
g n vor der Fassade P mp r und frei Rinnen
g U P mp Angeschlossene Entwésserung, ab Fusspunkt
542|Wasseranlagen mp P mp a
544|Wa mp P a
mp P mp a a
547|Fernmelde- und informationstechnische Anlagen mp P mp a
nur  fr E! \gsleitungen, die der fur die
m m a Oberflachenentwasserung herstellen und Kabelgraben, die der Galabauer fir die
P P P AuRenbeleuchtung / Mastleuchten herstellen muss
Erdarbeiten ab ca. 0,65m unter OK Fertiggeléinde Schnittstellendefinition kann je nach Lage abweichen
AuBenanlagen P a
m a kompl. Leistung, L g LA, LA Graben und F fir
tung P P ten, K: g durch Elektro
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z Bauteile und Planungsleistungen Gewerke Arch. TGA | TGA -E | Forder. Bodeng. | Bauphys. LA Brand. | Einricht. Sigeko | Verm. | Modulbau Erdbau | Rohbau | GaLa-B. | Bauherr Bemerkung
é § L] RKW+ | Res S+P S+P geo-RR KKK +griin | KKK ocp KKI MH IS FLB Los 1 Los 2 MH IS
in
551|Allgemeine Einbauten P a
99 P a
559|Einbauten in AuRenanlagen, sonstiges P a
570|Pflanz-und
Schutz der vorhandenen Baumstamme und Wurzeln P a a
591 \einrichtung mp p a
599|Sonstige MaRnahmen fiir Auenanlagen, sonstiges P a
600 A und Ki ke
610
611|Tafeln Schule P a AN nur Wand- und ggf. 4 1 vorsehen
611|Moblierung Schule P a AN : ggf. nur Wand- und ggf. a 1 vorsehen
6 i g Auenanlagen/Ver en mp P mp a
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