
15132 / Otto-Pankok-Schule - FORUM
             Von-Bock-Str. 81 in 45468 Mülheim an der Ruhr        

UH 14.12.2023

Nr. Bezeichnung Start Ende Dauer
2024 20252023 2026

A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A SM O
9 1215182124273033363942454851 2 5 8 1114172023262932353841444750 1 4 7 101316192225283134374043464952 3 6 9 1215182124273033363942

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Dach HG für PV Anlage

PV Anlage

Dach über 6.OG (ohne PV-Anlage) sowie
Restarbeiten, Gründach und Terrassen

Umbau BE für Sanierung HG

Stillegung HG - Heizung(Entleerung),
Wasseranschlüsse, Strom für Entkernung HG
Neuer Wasseranschluss bzw. Redimensionierung
(RWW)

Rückbau alter Wasseranschluss RWW

Entkernung / Schadstoffsanierung

Rohbau - Eingriffe in den Bestand

Zeitfenster TGA Rohinstallationen

Fassaden HG - nur EG

Restleistungen Außenanlagen Schulhof HG
oberer Teil - u.a. Fassadenanschluß 1,5m
Streifen und Nebenzugang Von-Bock-Str.

Ausbau

Inbetriebnahmen, SV-Abnahmen

Inbetriebnahme Hauptgebäude bzw.
Gesamtkomplex
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Vorarbeiten, Entkernung, Abbruch

Rohinstallationen TGA

Inbetriebnahme

Rohbaueingriffe

Ausbau
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Vorarbeiten, Entkernung, Abbruch

Rohinstallationen TGA

Inbetriebnahme

Rohbaueingriffe

Ausbau

Firmen
Dachabdichtung / Dachaufbau TGA BE, Erdbau, Herrichtung Baufeld Versorger Abbruch Rohbau
Dach/Fassaden übergeordnet Außenanlagen + Freianlagen Ausbau übergeordnet Meilensteine / Hinweise

Meilenstein Formen
Raute


