15132 / Projektplan Otto-Pankok-Schule VORABZUG Hutténesemor Architekten
Von-Bock-Str. 81 in 45468 Mulheim an der Ruhr Architektur + Projektsteuerung

2021 \ 2022 \ 2023 \ 2024
Nr. Bezeichnung Start Ende DauefZUSténdigkeit\J\J\A\S\O\N\D\J\F\M\A\M\J\J\A\S\O\N\D\J\F\M\A\M\J\J\A\S\O\N\D\J\F\M\A
23 26 29 3235 38 41 44 47 50 1 4 7 10 13 16,19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 523 6 9 12 1518 21 24 27 30 33 (36 (39 42 45 48 512 5 § 11 14

1 |Bauleistungen Neubau 23.08.2021)27.10.2023| 554t : : : : : I : : : : I : : I : : I : : : : I : I I : I I : : : :
2 | Rohbau Gebaude (Betonbau) 23.08.2021|26.08.2022| 259t (GP) ' ' ' 2| : : : : : : : : : : : : |i Rohlbau l l l l l l l l l l l l l l l l
3 | Ruckbau Kran Foyer und Anpassung BE Rohbauer 29.08.2022(16.09.2022 15t (GP) : : : : : : : : : : : : : : 3 : : : : : : : : : : : : : : : : :
4 | Riickbau Kran GauBstraBe und Abzug Rohbauer 29.08.2022(16.09.2022| 15t  (GP) | | ; | ; ; | A | ; | : B4 q ; ; | dH i i | i i | i i | 1111 i
5 | Stahlbau Vordacher, Dachaufbauten Sporthalle, Neubau ~ [19.09.2022(31.10.2022|  30t|  (GP) ! ! ! ! ! ! ! 11 ! ! ! ! : ! 51:| ! T | ! ! ! ! : ! ! | ! ! ! i

maogliches Zeitfenster flr erste Rohinstallationen TGA, : : : : ) ] : : : : : : : : : ! : : : : ! : : : : : : : : : : :
6 | Zentralen im HG + Krichkeller, Regenentwasserung, 03.06.2022(22.11.2022| 119t| (GP-FP) |'! ! ! ! [ [ ! 11l ! [ 6!* I TGA Rohinstallationen, Zentralen |! ! : [ : i L [

Schachteinbauten, Haupttrassen/Befestigungen | | | | | i | | | | i | i T | i | | | | i | | i | | i | | | |
7 | Umriistung zum Fassadengeriist 15.08.2022[02.002022 15t (GP) |1 i 0 i Lo EE L || B ' g | Coo R ||| iEeEEeE 0 & | {11 ]G
8 | Vorhaltung Geriist 05.09.2022|05.04.2023| 150t|  (GP) : : : : : : : : : : : : : : E) . . . . . . . I| : : : : : : : : : : :
9 | Dach- und Fassadenarbeiten 29.08.2022|06.04.2023| 156t (GP) | | | | | | | | | | ; | : g9 l Fassade/Dach ; | ; ; | | | |
10] Abristung 11.042023(24.002028 1ol Py [ o 1Rl o vl | e v RO | B TR o
11| Neubau Geb&udedicht 30.11.2022(30.11.2022 (GP-FP) : : : : : : : : : : : : : : : : L 11 § THE ! ! ! ! : ! : ' ! : : :
12| Ausbau GeschoRe 09.11.2022|17.08.2023| 195t | EEEEEE | EE | Coo o HE L )| BEEREED R
13| Ausbau EG 09.11.2022(14.04.2023 110t| (GP-FP) |!| ! ' 1T 1 L bk | N2 ! 1 I j
14 Trockenbauwande - einseitig 09.11.2022(06.12.2022 20t (GP) | | | | | | | | | | | | : ; | | | | |
15|  Grundinstallationen TGA 23.11.2022(28.12.2022|  25t| (GP-FP) || ! ! ! ! g ! 1 ! g ! | i ! ! I !
16|  Verputzarbeiten 07.12.2022|04.01.2023| 20t|  (GP) : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
17|  Trockenbauwénde schlieRen 14.12.2022(04.01.2023| 15t  (GP) | | i | i i | 1l | i | i i | | ] i
18|  Estrich inkl. Trocknung 21.12.2022|08.02.2023| 35t (GP) ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ;
19 Trockenbau Decken und Rest 12.01.2023/08.03.2023| 40t (GP) : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
20|  Fliesenarbeiten inkl. TRH 09.022023[08.03.2023| 20tf  (GP) 1 i o1 i RN SITINE i . R |
21|  Schlosserarbeiten 09.03.2023|29.03.2023| 15t  (GP) : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
22|  Feininstallationen TGA inkl. Objekten 09.02.2023(15.03.2023|  25t| (GP-FP) | | | i | ; | | 1L ; | | : i | i I :
23|  Tiiren 09.02.2023/08.03.2023| 20t|  (GP) ! ! ! ! ! [ ! 1l ! [ ! ! ; ! ! ! [
24 Bodenbelagsarbeiten 23.02.2023|29.03.2023| 25t (GP) : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
25|  Malerarbeiten 09.03.2023(05.04.2023| 20t (GP) 1L : dH 11! 1 v 3E AR i 1 |1 |
-~ gmz [{gitligznggzn) TGA und Ausbau (Schalter, Sehider, | 162 o0oaT 0 o0oal 201 (GP-FP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
27| Ausbau 1.0G (analog EG) 07.12.2022|23.05.2023( 115t| (GP-FP) | ! ; ! | | ! TH ! | ! : | ! ] ! | |
28| Ausbau 2.0G (analog EG) 05.01.2023(22.06.2023| 115t (GP-FP) |1 i 1 i o ofB D Dl sEEEEE T
29| Ausbau 3.0G (analog EG) 02.02.2023|20.07.2023| 115t| (GP-FP) : : : : : : : : : : : : : : : : : : :
30| Ausbau 4.0G (analog EG) 02.03.2023|17.08.2023| 115t| (GP-FP) |, | ; | | | | | | | i | i i | | | | |
e e pe el . IR N R e T
32 B;“S%?“gl'tz‘r’]ztréel?gg';’geguS,\l\;&bnnggmfanl;e"”e“ba“ 11.05.2023|28.09.2023|  32t| (GP-FP) : : : : : : : : : : : : : : : : h Inb;etriebr;ahmen/Abnahmené :
33| Inbetriebnahme Teilneubau, Forum und Sporthalle 29.09.2023|29.09.2023 AG (GP-FP) | , | ; | ; ; | I | ; | i i | | | | i
34 %z;glennﬁ:xur Einrichtung Schule (Bauherrenleistungen wie 03.07.2023|28.00.2023|  64t| AG, Nutzer | ' ! ! ! ! | ! ! ! ! | ! | | ! ! ! ! |
35 H?sztl)fuaus Hauptgebaude in BruchstralRe und Bezug 29.00.2023|27.10.2023]  20t| AG, Nutzer : : : : : : : : : : : : : : : : : : :

| EEEZES 0 [ EE | oo HE L[] | EEEsEE 0 EE | Coo R | | | iBEEERE . &2 | TR |

Firmen
- Sammelvorgénge :| Rohbau :| Stahlbau - TGA :| Gerustbau - Dach/Fassaden Ubergeordnet - Meilensteine / Hinweise -Ausbau Ubergeordnet
- Grundausbau - Feinausbau -Auﬂenanlagen + Freianlagen -AG / Behorde / Freigaben

DK (Hei, Lr) 10.03.2022



