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Baubeschreibung und Hinweise zum
Baufeld, zur Baustellenlogistik, Baustelleneinrichtung und

zum Baubetrieb

Die folgende Baubeschreibung mit den Anmerkungen zu den Schnittstellen zum Vorunternehmer und zum
Bestand sowie mit Hinweise zum Baufeld, zur Baulogistik, zur Baustelleneinrichtung und zum Baubetrieb
stellen Information fiir den AN dar. Alle Hinweise und Beschreibungen gelten tibergeordnet und sind vom AN
zu beachten.

Der AN hat insbesondere erforderliche Nebenleistungen nach DIN 18299 VOB/C sowie den weiteren fach-
und gewerkespezifischen ATV nach VOB/C, die sich ggf. aus den Hinweisen und Anmerkungen ergeben, bei
seiner Kalkulation zu beachten. Nebenleistungen werden nicht gesondert als separate LV Positionen abge-
fragt. Daraus resultierenden erforderlichen Leistungen fiir seine Baustelleneinrichtung oder fir Bauablaufe
sind vom AN eigenstandig zu bewerten und in die EP der ausgeschriebenen Positionen im LV als BGK mit
einzukalkulieren.

Der AN hat seinen Nachunternehmern die entsprechende Hinweise und Anmerkungen ebenfalls mitzuteilen,
so dass alle auf der Baustelle beschaftigten Personen unter gleichen Grundlagen und Voraussetzungen tatig
sind.

Im Projektablauf kann es zudem zu Anderungen der Baulogistik und der Baustelleneinrichtung kommen, die
dann gemeinsam zwischen AG und AN abgestimmt werden.

Die Bauunternehmer werden in Folge als Unternehmer oder AN, der Bauherr als Bauherr oder als AG be-
zeichnet.
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1. BAUBESCHREIUNG

Das Gesamtprojekt umfasst einen Teilneubau und Anbau an ein in Betrieb laufendes Schulgebaude (Bauab-
schnitt 1 - dieses Ausschreibung) sowie die Gesamtsanierung des Bestandes und die Neugestaltung des
Schulhofes (Bauabschnitt 2 — spatere separate Ausschreibung) im innerstadtischen Bereich.

Der Teilneubau und Anbau ist in L-Form als 3 bis 5-geschofigen Schulgebaude um das Bestandsgebaude
.Forum“ der Schule geplant. Der neue Eingangsbereich im EG 6ffnet sich indem das Foyer als eingeschos-
siger Vorbau mit groflem Vordach aus der sonst klaren rechtwinkeligen Gesamtstruktur herausbricht.

Das Baufeld ist ein innerstadtisches teilbebautes Gelande. Es wird im Norden durch private Grundstiicke mit
Wohnbebauung und in Teilbereichen durch eine Sackgasse (kleine Von-Bock-Stralle genannt) begrenzt.
Das Gelande der Strafl’e und der Privatgrundstiicke liegt ca. 1,1 m tiefer als das Baugelande und der Schul-
hof. Im Osten wird das Baufeld durch die Gau3stralRe begrenzt. Die Gaul3strale stellt die einzige Zuwegung
zum Baufeld dar. Langs der Gaulf3stral3e sind private Grundstiicke mit Einfamilienhdusern vorhanden. Im
Siden und im Westen wird das Baufeld durch das Bestandsgebaude (Forum und Sporthalle), an welches
der Anbau erfolgt, begrenzt. In der weiteren Umgebung liegt im Norden hinter der Sporthalle eine stadtische
Realschule an der Oberstrale und im Westen das Polizeiprasidium der Stadt Milheim an der Ruhr an der
Von-Bock-Stral3e. Das Baufeld ist frei von Bewuchs. Im Umfeld vorhandene Baume ragen nicht in das Bau-
feld hinein.

Die Anbauflachen des Bestandes sind nahezu in Ganze als eingeschossige Gebaude in unterschiedlichen
Hoéhen (Sporthalle und Forum) vorhanden. Einzig das Bestandstreppenhaus (Treppenturm 1 — TRH 1) und
das Hauptgebaude sind finf- bis sechsgeschossig. Der Anschluss an das Treppenhaus und an eine Be-
standswand des Hauptgebdudes erfolgt geschoRweise, so dass spater in jedem Geschoss der spatere
Ubergang vom Neubau in den Bestand (iber das TRH und den Flur méglich ist. Die Bestandsgeb&ude
Sporthalle, das Forum und das TRH 1 sind nicht unterkellert. Das Hauptgebaude ist mit einem Krichkeller
unterkellert.

Das Baufeld wurde als Vorleistung | :
vom Bauherren von der Altbebau- :
ung beraumt. Zudem wurden wei-
testgehend alle bekannten Versor-
gungsleitungen entfernt oder stillge-
legt und ein neuer Ubergabe-
schacht zur 6ffentlichen Entwasse-
rung errichtet.

.......
Ereutium

Die Versorgung des An-
bau/Neubaus soll Uiber die vorhan-
denen Anschlisse im Hauptgebau-
de (Bestand) erfolgen. Hierzu wur-
de bereits im Sommer 2021 ein
neuer Trafo errichtet.

Im Norden ist eine tempore Feuer-
wehrzufahrt angelegt, die langs zu
der Grundstiicksgrenze der Nach-
argrundstiicke verlauft. Diese und
auch die Wendemaglichkeit auf
dem Schulhof miissen zwingend
frei gehalten werden, da wegen des
Héhenversprunges des Gelandes
keine weitere Zuwegung von der
Von-Bock-Stral’e her moglich ist.

Py Von-Bock-Strabe

Oberstralle
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2. SCHNITTSTELLEN (ROHBAU - AUSBAU)

Der AG hat die Baugenehmigung und die Priifstatik sowie die Schnittstellen zu Versorgern geklart. Im Vor-
feld wurden/werden durch separate Auftragnehmer der neue Trafo und der Rohbau erstellt. Der AN Roh-
bau wird den Rohbau (inkl. Erdarbeiten flr die Griindung, Erdung und Grundleitungen unter der Bodenplat-
te, Betonbauarbeiten und Mauerwerkarbeiten) bis Sommer 2022 fertigstellen. Der Rohbauer wird, neben
der allgemeine Baustelleneirichtung (BE) des AG, die den Bauzaun, die WC-Anlage und die Medienan-
schlisse umfasst, seine eigene Baustelleneinrichtung errichten und unterhalten. Diese BE des AN Rohbau
umfasst u.a. die Baukrane und Schutzgeriste fir seine Arbeiten. Die BE des Rohbauers wird mit dessen
Abzug zuriickgebaut. Eine Krannutzung ist somit nahezu ausgeschlossen bzw. kann nur in den ersten Wo-
chen (Uberschnittzeit) erfolgen.

Der AG wird nach dem Rohbau ein FassadengerUst zur Erstellung der Fassaden (Gerust als AuRengerist)
inkl. Lastenaufzug als Gerustaufzug fir alle weiteren Ausbauarbeiten erstellen lassen. Alle weiteren Hub-
zeuge, Geruste- und Montageeinrichtungen, Schutz- und Sicherungseinrichtungen im Innenbereich oder
zur Errichtung und zum Transport sind jeweils bei den Gewerken ausgeschrieben oder als Nebenleistun-
gen vom AN mit zu erfassen. Sollte der AN somit fiir seine Leistungen (Dachaufstellung oder den Material-
transport) nicht mit dem Lastenaufzug auskommen und z.B. einen Kran bendtigen, ist dieser als LKW-Kran
mit zu erfassen.

Die Ausbauleistungen u.a. Grundausbau TGA und Dach- und Fassadenarbeiten sollen mit leichten Uber-
schnitt zum Rohbau starten. Es ist geplant, dass der TGA Grundausbau nach Fertigstellung des 3.0G in
den unteren Geschossen und den Zentralen beginnen kann und die Dach- und Fassadenarbeiten nach
Fertigstellung der obersten GescholRdecke starten. Der Rohbauer wird zum Abschluss den Anschluss an
den Bestand im Bereich des TRH 1 (Ubergang Neubau/Bestand, Durchbruch und Anpassung) und Mauer-
arbeiten im Innenbereich fertigzustellen.

Der Rohbau wird mit einer konstruktiv notwendigen Fuge direkt vor den Bestandgebauden errichtet. Im
Vorfeld wurden die Fassaden im Anbaubereich bis auf den Rohbau zurtickgebaut. Die Auftragnehmer Fas-
sade/Dach haben den fachgerechten Anschluss z.B. an die bestehende Attika oder auf bestehende Dach-
flachen und an bestehende Fassaden herzurichten.

Der Rohbauer wird die Grundleitungen und Erdung unter dem Gebdude erstellen (Schnittpunkt ca. 1m hin-
ter Fassade und Anschlussstiicke in Bodenplatte. Die Auftragnehmer der TGA Gewerke haben die An-
schlusspunkte zu nutzen und die weiteren Installationen vorzunehmen.

Jeder Auftragnehmer (AN) hat die Leistungen der Vorunternehmer als Vorleistungen vor der Ubernahme
zu priifen. Die Ubergabe (ggf. auch in Teilabschnitten des Baufeldes) wird der AG gemeinsam mit dem AN
durchfiihren und die Ubernahme schriftlich dokumentieren und etwaige Mangel oder Restleistungen des
Vorunternehmers anzeigen.

Jeder AN erstellt Werk- und Montageplane, welche nach der Sichtung durch den Architekt und die Fach-
planer vom AG zur Ausflihrung freigegeben werden.

Medienversorgung:
Der Bauherr wird Uber den neuen Schultrafo einen separaten Baustromanschluss bereitstellen (ca. 200
KVA). Der Anschlusspunkt liegt im Hauptgebaude (siehe BE-Plan).

Die weitere fachgerechte Baustromversorgung auf allen Etagen (ein Baustromverteiler je Etage) inkl. An-
schluss an den Baustromanschluss des AG wird beim Auftragnehmer ELT mit ausgeschrieben und ist als
erste Leistung fertigzustellen. Diese Anlage (Baustromversorgung) wird zur Mitnutzung aller Gewerke er-
richtet. Alle weiteren AN haben sich an die bereitgestellten Baustromverteiler anzuschlief3en. Das weitere
erforderliche Verteilnetz muss von den AN eigenstandig nach Bedarf und fir ihren Arbeitsplatz errichtet
werden.

Baustromkabel oder andere Ver- bzw. Entsorgungsleitungen sind ordnungsgemaf zu verlegen und zu be-
festigen, so dass die Bauarbeiten und Fluchtwege nicht gestért werden. Die Leitungen oder Kabel sind mit
geeigneten Mitteln gegen Beschadigungen zu schiitzen.
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Die eigene Baustromverteilung (Arbeitsplatzeinrichtung) ist durch den AN gemaR der gultigen DIN-/EN-
und VDE-Normen, sowie den VDI-Richtlinien und Arbeitsschutzbestimmungen herzustellen und inkl. aller
erforderlichen Prifungen und Zulassungen zu betreiben.

Der AG hat zudem im Vorfeld einen einen Hauptbauwasseranschluss eingerichtet (im Bereich Fluchtweg
Sporthalle). Weitere Bauwasseranschliisse ab dem Hauptanschlusspunkt oder ein Verteilnetz fir Bauwas-
ser auf dem Baufeld sind vom AN nach eigenem Bedarf einzuplanen und zu errichten. Sollte der AN einen
weiteren eigenen Bauwasserabschluss als Standrohrabgang von einen Hydranten einrichten wollen, muss
er die notwendigen Antrage und Kosten dafir selbst tragen. Ein Standrohranschluss ist auf dem Schulhof
maglich.

Der Bauherr Gbernimmt die Kosten der Verbrauche (Strom/Wasser) der zur Verfiigung gestellten Hauptan-
schliisse. Der Medienverbrauch ist ausschlieBlich iber die abgestimmten Anschliisse zu gewahrleisten.

Baulogistik / Baustellencontainer

Der AG stellt eine ca. 200 m? groRe Parkplatzflache
im Bereich hinter dem Baufeld fur die Erstellung von
Baucontainern kostenfrei zur Verfigung.

Der AN Rohbau wird fur die Dauer seiner Bauzeit
die Flache neben den Einrichtungen des AG voll-
stéandig nutzen. Nach Abzug des Rohbauers kdnnen
Baustellencontainer von einzelnen AN aufgestellt
werden. Hierzu muss eine separate Abstimmung er-
folgen. Der Bauherr hat hier ebenfalls eigene Bau-
container flr die Bauleitung (Buroplatze und Be-
sprechungsraum) und tbergeordnete fir alle Unter-
nehmer nutzbare Einrichtungen wie WC/Wasch- und
Duschplatze einrichtet und wird diese unterhalten.

Der AG hat fur die Flache einen Stromanschluss, einen Wasseranschluss und einen Abwasseranschluss
herrichten lassen, an welche aufgestellte Baucontainer angeschlossen werden kdénnen.

Der Bauherr wird folgende Baustellencontainer beistellen (ggf. zweistockig):

a) 1x Bauburocontainer (ca. 6,06 m x 2,44 m)

b) 1x Besprechungscontainer (Doppelcontainer ca. 6,06 m x 4,88 m mit Einzel WC)

c¢) WC/Wasch- und Duschplatze fiir bis zu 50 Arbeitskrafte (Damen/Herren) nach BG Vorgabe
d) Im weiteren Bauablauf — Sanitatscontainer (Einfachcontainer ca. 6,06 m x 2,44 m)

Im Bereich der Oberstral3e hinter der Sporthalle stehen weitere &ffentliche Parkplatzflachen zur Verfiigung
(siehe BE-Plan). Diese kénnen mit entsprechendem Antrag als BE-Flachen vom AN angemietet werden
(Kostentragung durch AN).

WEITERE BESONDERE HINWEISE:

Das Bauvolumen stellt einen Anbau an ein in Betrieb befindliches Schulgebaude dar. Der Schulbetrieb
muss zu jederzeit gewahrleistet sein. Zudem ist insbesondere zu Schulbeginn (7:00 bis 9:00 Uhr) und
Schulschluss (13:00 bis 14:00 Uhr) ein erhéhtes LKW Aufkommen in den anliegenden Umgebungsstralen
zu vermeiden, so dass die Unfallgefahr fir die Schiiler und die Radfahrer minimiert wird. Bestehende Ret-
tungswege und Feuerwehrzufahrten des Grundstiicks sowie Zugange zur Schule sind unbedingt stéandig
freizuhalten und wahrend der Bauzeit dauerhaft zu schitzen. Beim Ruckwartsfahren von LKW herrscht
zwingend Einweisungspflicht.

Im Bereich der geplanten Hauptzufahrten zur Baustelle in der Gaul3stralRe sind die 6ffentlichen und priva-
ten StralRen- und Burgersteigflachen in einem ordnungsgemaflen und sauberen Zustand zu halten und
nach Abschluss in den Ursprungszustand zu versetzen. Sofern absehbar ist, dass z.B. durch besonders
schweren Zulieferverkehr ggf. StraRenschaden entstehen kdnnen, ist mit dem zustandigen Tiefbauamt ei-
ne Beweissicherungsaufnahme vorab und ein abschliefender Abnahmetermin zu vereinbaren.

Jeder AN hat Anschlussleistungen an den Bestand mit groRer Sorgfalt auszufiihren und Schaden am Be-
standsgebaude zwingend zu vermeiden. Bei Eingriffen in die Dachabdichtung des Bestandes sind vom AN
geeignete Malinahmen vorzusehen, so dass Niederschlagswasser kontrolliert in noch im Bestand zu erhal-
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tende Ablaufe abgeleitet werden kann oder kontrolliert abgefiihrt wird. Ein Feuchteschaden von Bestand-
bauteile ist auszuschliel3en. Bei Bauteilfugen zum Bestand ist das Eindringen von Regen- und Feuchtigkeit
auszuschlieRen (SchutzmalRnahmen sind vom AN im Zuge der allgemeinen BE zu berucksichtigen).

Anschluss an den Bestand (Ubergangsbereich Treppenturm 1 und Hauptgeb&ude)

Der Anschluss an den Treppenturm 1 (TRH 1) und an das Hauptgebaude stellt im Bauablauf eine beson-
ders zu beachtende Schnittstelle dar. Das Treppenhaus 1 muss immer flr den Schulbetrieb als Fluchtweg
nutzbar sein. Der Durchbruch von Neubau und Bestand tber die abzubrechende Auflenwand des TRH 1
wird durch den Rohbauer erst in den Sommerferien 2022 fertiggestellt werden, da vermutlich die Leistun-
gen aullerhalb der Schulzeiten erfolgen missen.

Der Ausgang des Treppenhauses ins Freie (Fluchtweg) in der Nische im EG kann wahrend der Griin-
dungs- und Rohbauarbeiten bis zur Fertigstellung der Decke lber dem EG geschlossen werden. Der
Fluchtweg erfolgt dann temporar durch das Bestandsgebaude. Sobald die Decke Giber dem EG hergestellt
ist, wird der AN Rohbau den Fluchtweg durch den Rohbau im EG direkt ins Freie wieder 6ffnen und einen
Fluchttunnel herrichten. Der Ausbau in diesem Bereich und des Fluchtweges muss zwingend auf3erhalb
der Schulzeiten eingeplant werden, da nur dann der Fluchttunnel geschlossen werden kann. Die Detailab-
stimmung zum Ablauf erfolgt im Zuge der Terminplanung nach Beauftragung.

3. HINWESE ZUR BAUSTELLE UND BAUSTELLENEINRICHTUNG

Der Bauherr stellt, wie in dieser Unterlage zuvor beschrieben Teile der tibergeordneten Baustelleneinrich-
tung (Bauzaun, Medienanschlisse, Sanitareinrichtungen, BE-Flachen) und das hergerichtete und umzaun-
te Baufeld zur Verfugung.

Die AN erganzen die Baustelleneinrichtung nach eigenem Bedarf. Alle AN haben die Verkehrs- und Siche-
rungspflicht der Baustelle und den von den Arbeiten beriihrten sonstigen Bereichen im Umfeld, insbeson-
dere auch den o6ffentlichen Verkehrsbereichen und direkt umliegenden Flachen des Baufeldes zu beach-
ten. Hierbei steht der Schutz von Passanten und Unbeteiligten an oberster Stelle. Von der Baustelle diirfen
keine Gefahren fiir 6ffentliche Bereiche und dem Schulhof ausgehen.

Alle AN sind verpflichtet die Baustelle gemals der Baustellenverordnung zu fiihren. Schutz- und Siche-
rungsmafnahmen auf der Baustelle missen u.a. nach den einschlagigen offentlich-rechtlichen Vorschrif-
ten, den polizeilichen Vorgaben und Anordnungen, Brandschutzvorschriften, den Unfallverhitungsvor-
schriften und Regelungen der Berufsgenossenschaft, den Arbeitsstattenverordnungen und allen sonstigen
einschlagigen rechtlichen oder behdrdlichen Bestimmungen erfolgen. Die AN haften fir sdmtliche aus der
Unterlassung erforderlicher Malnahmen dem AG erwachsenden Schaden. § 10 Nr. 2 Absatz 1 Satz 2
VOB/B bleibt unberthrt. Der Zutritt der Baustelle von nicht befugten Personen (u.a. Schulkinder mit beson-
deren Interesse an dem Baufeld) ist unbedingt zu verhindern.

Der AG setzt fir die BaumalRnahmen einen SiGeKo (siehe auch Punkt Projektbeteiligte unten) ein. Jeder
AN hat dem SiGeKo Folge zu leisten, sofern sicherheitsrelevante Punkte oder Bedenken geauliert werden
und die Vorgaben der Baustellenordnung und des SiGe-Plan zu beachten.

Jeder AN hat entsprechend der vor Ort tatigen Beschaftigten erforderliches Erste-Hilfe-Material und einen
Verbands- und Notfallkoffer auf der Baustelle vorzuhalten. Sollte auf Grundlage der Anzahl der Arbeitskraf-
te ein Sanitatsraum notwendig werden, hat der AN den Bauherren frihzeitig zu informieren, so dass der
Sanitatscontainer eingerichtet werden kann. Der AN hat einen oder mehrere Ersthelfer zu benennen. Der
AN hat sicherzustellen, dass mind. ein Ersthelfer vor Ort ist.

Baustelleneinrichtungsplan des AG (Konzeptplan)

Der AG hat einen lbergeordneten Baustelleneinrichtungsplan als Konzeptplan bzw. zur Ubersicht erstellt
(siehe Anlage). Der AN hat nach Beauftragung selbststéandig einen BE-Plan zu erstellen und Standorte von
Groldgeraten, Baucontainern und Lagerflachen und die Baustellenlogistik wie u.a. Anlieferwege und Stell-
flachen mit dem AG und der 6rtlichen Bauleitung abzustimmen.

Die gewahlten Standorte von z.B. Kranen im BE-Konzeptplan zum Rohbau sind als Vorschlage zu betrach-
ten. Der AN Rohbau hat die Art und Grolle der Krane und auch die Platzierung selbstandig nach Bedarf
und in Abstimmung mit dem AG ausgewahlt. Der AG wird im Vorfeld Uberschwenkradien mit den Nach-
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barn abstimmen und klaren. Ein Uberschwenken von Nachbargrundstiicken und offentlichen Flachen ist
nur lastfrei bei Windfreistellung erlaubt. Im Zuge der Bauarbeiten ist ein Uberschwenken nicht zulassig.

Die Freigabe und Zuweisung von Flachen und Bereichen durch den AG an den AN erfolgt stets widerruf-
lich. Nach Aufforderung durch den Auftraggeber sind benutzte Flachen und Bereiche innerhalb einer an-
gemessenen Frist zu rAumen. Kommt der Auftragnehmer dieser Aufforderung nicht nach, ist der Auftrag-
geber ohne Nachfristsetzung berechtigt, die Flachen bzw. Rdume auf Kosten des Auftragnehmers durch
eine Dirittfirma rdumen zu lassen.

Larm- , Staub-, Schmutz- und Blendschutz

Das Sauberhalten der Baustelle, der Arbeits- und Lagerbereiche, das Beseitigen und Abfahren von Materi-
alresten und Verpackungsmaterial und dergleichen ist ohne Aufforderung vom AN durchzufiihren. Erfolgt
eine Abfuhr oder Beseitigung nicht, oder nur teilweise, ist die Bauleitung berechtigt, die Arbeiten ohne vor-
herige Anklndigung, von Dritten gegen Aufwand, zu Kosten des AN durchflihren zu lassen. Die Baustel-
leneinrichtung und Baustelle muss ein ordentliches Erscheinungsbild haben.

Der AN ist verpflichtet, die La&rm-, Staub-, Schmutz-, und Blendbelastung der Baustelle und des Baustel-
lenumfeld wahrend der gesamten Bauzeit so gering wie mdglich zu halten und den gesetzlichen und be-
hdrdlichen Anforderungen zu gentigen. Bei der Durchfuhrung der Arbeiten ist u.a. das Bundesimmissions-
schutzgesetz (aktuelle Fassung) bzw. die AVV Larm zu beachten. Fir besonders larmintensive Arbeiten
wie z.B. das Sagen von Schalhdlzern sind besondere Schallschutzeinhausungen auf dem Baufeld vorzu-
sehen. Im fortgeschrittenen Bauablauf kann z.B. ein abgewandter Raum fir die Sagearbeiten genutzt wer-
den.

Weitere Hinweise zur Baustelleneinrichtung des AN

Der AN hat die eigene weitere notwendige Baustelleneinrichtung, die er fiir die fachgerechte Herstellung
der ausgeschriebenen Leistungen benétigt selbst zu planen, zu errichten, vorzuhalten und nach Fertigstel-
lung und Bedarf wieder zurlickzubauen. Er ist zustandig fur erforderliche Antrage oder Genehmigungen
wie z.B. Aufstellgenehmigungen oder Genehmigungen fir Park- und Abladezonen im 6ffentlichen Bereich
(falls erforderlich), spezielle Transportgenehmigungen usw. sowie flir mdgliche erforderliche Vorarbeiten.
Die Verantwortung fur die termingerechte Erlangung von Genehmigungen und Bescheiden durch die Be-
hdrden fur Flachen im offentlichen Bereich oder fur die Herrichtung von Flachen liegt beim AN.

Zur Baustelleneinrichtung des AN zahlen u.a. alle erforderlichen Sicherheitseinrichtungen (Absturzsiche-
rungen, Absperrungen usw.), alle notwendigen Geratschaften, Anlagen, Werkzeuge, Baumaschinen und
Fahrzeuge, Beleuchtungseinrichtungen (Baubeleuchtung der Flucht- und Rettungswege und Treppenhau-
ser), jegliche Art von Containern u.a. zur Entsorgung und zum eigenen Baubetrieb, Gerlste u.a. Arbeits-
und Schutzgeriste und erforderliche Hebeeinrichtungen, die der AN fir die Erbringung der ausgeschriebe-
nen Arbeiten bendtigt.

Vor Aufstellung jeglicher Art von Gro3maschinen, wie u.a. mobile Krdne oder Pumpen und Bohrgerate so-
wie von Gerusten, ist der Untergrund des gewahlten Standortes vom AN selbststdndig zu prifen. Eine
moglich erforderliche Herrichtung des Untergrundes oder eine Griindung ist vom AN nach Bedarf durchzu-
fuhren bzw. zu erstellen. Der AG Ubernimmt keine Haftung fur die Tragfahigkeit des Baugrundes fur spezi-
elle Gerate des AN.

Der AN kann weitere Baustellencontainer als Biro- oder Lagercontainer und Lagerflachen auf dem Baufeld
oder in ausgewiesenen Bereichen (siehe BE-Konzeptplan) errichten. Alle Flachen und Einrichtungen sind
mit dem AG abzustimmen. Das Einrichten von Unterkunftsraumen (Schlaf- und Wohnstatten) auf der Bau-
stelle ist nicht gestattet.

Der AG hat das Baufeld bereits mit einem umlaufend geschlossenen Bauzaun (Stabgitterzaun H=2m) ein-
gezaunt. Der AN wird diesen nach eigenem Bedarf umbauen, erweitern oder umsetzen und sicherstellen,
dass das Baufeld nicht von unbefugten betreten werden kann.

Hierbei ist die Blendwirkung auf das Umfeld zu beachten und mdglichst gering zu halten. Der AG wird die
Herrichtung der Grundbeleuchtung u.a. der Rettungswege und Treppenhauser beim AN ELT ausschreiben
und errichten lassen. Der AN hat in der Bauphase eigenstandig fir eine ausreichende Ausleuchtung seiner
Arbeitsbereiche Sorge zu tragen.
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Der AG wird Hinweisschilder und Sicherheitshinweise auf der Baustelle herstellen, die insbesondere den
Zugang zur Baustelle flr unbefugte Personen verweigert und die Baustellenzu- und ausfahrten bzw. Zu-
und Ausgange deutlich markiert. Zudem werden die nach Erfordernis die Fluchtwege ausgeschildert.

Das Anbringen von Firmenschildern oder sonstigen Werbemitteln durch den AN ist unzulassig, aufl3er der
AG erteilt dem AG die schriftliche Freigabe. Unzuldssige aufgestellte Firmenschilder oder sonstige Wer-
bemittel sind vom AN sofort zu entfernen.

Geruste und Sicherungseinrichtungen

Der AG wird fir die Dach- und Fassadenarbeiten ein Fassadengeriist inkl. Treppentirme und Lastenauf-
zug errichten lassen. Dieses kann von allen AN genutzt werden. Fur die Arbeiten im Bereich der Fassaden
werden Konsolen erstellt, die vom AN jeweils im Arbeitsbereich eigenstandig durch die AN nach Bedarf zu-
rickzubauen und an abzustimmender Stelle zu lagern sind.

Der AG hat zudem Sicherungseinrichtungen wie Absturzsicherungen im Bereich der Schachte, an Decken-
randern oder im Bereich der Treppenhauser (Errichtung als Holzkonstruktionen u.a. aus Holzbalken) fiir
den weiteren Bauablauf vom AN Rohbau errichten lassen. Alle AN sind aufgefordert diese zu erhalten und
nur bei Bedarf anzupassen oder zurlickzubauen. Sollten fir die Arbeiten weitere Sicherungseinrichtungen
erforderlich sein, sind diese von den AN zwingend mit einzukalkulieren und zu errichten.

Jeder AN hat zudem fiir seine eigenen Leistungen die weiteren erforderlichen Einrichtungen, die zur sach-
gemalen Erstellung seiner Leistungen bendtigt werden u.a. Kleingeruste, Arbeitsbihnen, Hebezeuge, Ab-
sturzsicherungen als Schutzausriistung der Personen, besondere Absperrungen usw. nach den giltigen
Vorschriften wie u.a. die UVV mit einzuplanen, einzukalkulieren und fachgerecht herzustellen. Die Leistun-
gen stellen Nebenleistungen nach VOB/C dar.

R&umung
Nach Beendigung der Arbeiten ist die Baustelle unverziglich zu rdumen und grundgereinigt zu Ubergeben.

Der AG kann anordnen, dass schon vor Fertigstellung frei werdende Bauflachen zu raumen oder fir
Folgeunternehmer frei zu rdumen sind. Befolgt der AN eine dahingehende Aufforderung nicht innerhalb ei-
ner ihm gesetzten, angemessenen Frist, so kann der AG die Baustelle auf Kosten des AN raumen lassen.

Der AG kann auch Teile der Baustelleneinrichtung vom AN Gbernehmen. Hierzu sind rechtzeitig vor der
Raumung gesonderte Miet-, Kauf- oder Ubernahmeregelungen zu treffen.

Alle vom AN errichteten Absturzsicherungen und Sicherungsleistungen zur Baustellensicherheit, die er im
Rahmen seiner Leistungen nach den gesetzlichen Vorgaben errichtet hat sind vom AN bis zu seiner Ab-
nahme vorzuhalten und entweder zum Abschluss seiner Bautatigkeit an den AG oder einen Folgeunter-
nehmer zu lbergeben (Uberlassung) oder in Abstimmung mit der Objektiiberwachung des AG zuriickzu-
bauen.

Weitere besondere Hinweise

Die Regelarbeitszeit auf der Baustelle richtet sich nach den einschlagigen Bestimmungen sowie nach den
offentlich-rechtlichen Vorgaben (Arbeitszeitgesetze). Nachts-, Feiertags- und Sonntagsarbeit ist nicht ge-
winscht. Erforderliche Antrage fir z.B. Nacht-, Sonn und Feiertagsarbeiten oder spezielle Arbeitszeitrege-
lungen sind vom AN in Abstimmung mit der Objektiiberwachung und nach Bedarf zu erstellen und die 6f-
fentliche Genehmigung eigenverantwortlich einzuholen. Der AG kann Arbeiten auRerhalb der Regelar-
beitszeit anordnen.

Der AN muss brandgefahrliche Arbeiten (Trennen, Schweillen, Schneiden usw.) der Bautiberwachung des
AG bzw. dem SiGeKo anzeigen. Fur Schweilarbeiten muss der entsprechende Arbeiter einen Schweiller-
laubnisschein vorweisen. Zudem sind bei brandgefahrlichen Arbeiten erforderliche Nachkontrollen der Ar-
beitsbereiche (2 Std / 4 Std. nach Ende der Arbeiten) vom AN zu gewahrleisten und zu dokumentieren, so
dass keine Brandgefahr z.B. durch nachglimmen vorliegt. Bei brandgefahrlichen Arbeiten sind vom AN im
direkten Arbeitsbereich geeignete Loschmittel vorzusehen, die zuséatzlich zu den allgemeinen Léschmitteln
bereitgestellt werden.
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4. PROJEKTBETEILIGTE / BAUBETEILIGTE

Baustellenbeteiligte auch Nachunternehmer diirfen nach AuRen bzw. zu Dritten nicht iber Baustellenablau-
fe oder im Zuge des Projektablaufes erhaltene Information reden. Das Fotografieren und Filmen auf der
Baustelle ist nur mit Einwilligung des Bauherren gestattet.

a) Uberwachung des AG
Der AG setzt eine Baulberwachung ein, die die Gesamtbaumalinahmen tbergeordnet flir den AG Uber-
wacht. Sdmtlichen Anordnungen, die die Ausflihrung und technische Punkte betreffen, hat der AN unver-
zuglich nachzukommen. Kostenrelevante Entscheidungen bedirfen der Abstimmung mit dem AG.

Der AG bzw. die eingesetzte Baulberwachung haben zu jeder Zeit das Recht, die vertragsmafige Durch-
fuhrung der Leistungen zu Uberwachen und zu dem Zweck das Baugeldnde und auch alle weiteren Ar-
beitsplatze, Werkstatten und Lagerraume auch auflerhalb des Baugeléndes, wo Leistungen fiir die Ver-
tragsleistung vorbereitet und ausgefiihrt bzw. die hierfir bestimmten Stoffe und Bauteile gelagert werden,
zu betreten.

Die Durchfiihrung oder Unterlassung der Inspektion durch den AG entlastet den AN nicht von seiner allei-
nigen Verantwortung fir die vertragsmafige Erbringung seiner Leistungen. Die Durchflihrung einer Inspek-
tion durch den AG beinhaltet keine Abnahme von Leistungen durch den AG. Der AN kann sich somit in
keinem Fall darauf berufen, nicht ausreichend Gberwacht worden zu sein. Seine Haftung wird nicht dadurch
ausgeschlossenen oder beschrankt, dass von ihm vorgelegte Unterlagen zur Durchfiihrung von Leistungen
durch den AG oder dessen Erflllungsgehilfen geprift oder genehmigt worden sind.

b) Bauleitung / Fachbauleitung des AN

Der AN stellt fur die ihm Ubertragenen Bauleistungen eine deutschsprachige Bauleitung gemaR gliltiger
Bauordnung sowie die deutschsprachige Fachbauleitung. Der AN Ubernimmt die verantwortliche Baulei-
tung der Baustelle fur seine Leistungen bis zu seiner Abnahme und ist insbesondere fir die Sicherheit vor
Ort und die Einhaltung der Qualitaten, der Kosten und Termine gegenuber dem AG verantwortlich. Die
Bauleitung des AN wird eng mit der vom AG eingesetzten Bautiberwachung und ggf. dem SiGeKo zusam-
menarbeiten.

Der AN (ibernimmt somit insbesondere alle Koordinierungs-, Steuerungs- und Uberwachungsleistungen fiir
die Ubertragenen Leistungen. Hierzu hat er seine Mitarbeiter oder vor Ort tatigen Firmen ordentlich einzu-
weisen, sich mit anderen Firmen eigenverantwortlich abzustimmen und zu verstédndigen und die Arbeits-
schritte so zu planen, dass alle Arbeiten stérungsfrei und ungehindert ablaufen kénnen.

Der eingesetzte Bauleiter hat u.a. die Baustellenverordnung, giiltige Normen, Vorschriften und Gesetze
und alle relevanten Sicherheitsbestimmungen u.a. die Unfallverhiitungsvorschriften, das Arbeitsschutzge-
setz, die Betriebssicherheitsverordnung usw. einzuhalten und durchzusetzen, sowie Arbeitsablaufe und
Abfolgen zu planen und abzustimmen, die Terminkoordination u.a. von den auszufiihrenden Leistungen
und Lieferungen (unter Beachtung der Vorlauf- und Bestellfristen) zu (ibernehmen und Qualitatssicherung
durchzufihren.

Der AN hat nach Vergabe folgende Personen namentlich zu benennen (Projektleitung, Hauptverantwortli-
cher Bauleiter samt Stellvertreter, Fachbauleiter). Die Bauleitung des AN (mindestens der hauptverantwort-
licher Bauleiter) hat wahrend der Durchfihrung der vertraglichen Leistungen eine intensive Baustellenpra-
senz zu gewahrleisten. Sie muss Uber eine der Aufgabe entsprechende abgeschlossene Fachausbildung
und eine angemessene Baustellenpraxis verfligen.

Der hauptverantwortliche Projektleiter und der Bauleiter vom AN stehen dem AG als Ansprechpartner und
fur eventuelle Rundgange nach Terminabsprache jederzeit zur Verfigung. Sie haben gegeniiber dem AG
oder der Bautiberwachung des AG eine allumfassende Informationspflicht und nehmen regelmafiig an vom
AG einberufenen Baubesprechungen teil.

¢) Nachunternehmer des AN
Der Einsatz aller vom AN ggf. einzusetzenden Nachunternehmer ist mit dem AG abzustimmen. Die Qualifi-
zierung des Nachunternehmers ist dem AG zu belegen.
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Im Auftragsverhaltnis des AN mit dem AG gelten fir alle Nachunternehmer die vertraglichen Vereinbarun-
gen zwischen AN und AG. Der AN hat die Vereinbarungen und Regelungen bei seinen Nachunternehmern
durchzusetzen.

d) Baustellenpersonal des AN und seiner Nachunternehmer
Gewerbliche Arbeiter wie auch Angestellte, die im Auftrag des AN téatig sind, haben sich dem Publikum
(u.a. Anwohner, Passanten, Schilern) gegenuber stets hoflich zu verhalten. Auf der Baustelle herrscht
Rauch- und absolutes Alkoholverbot. Insbesondere bei Alkoholkonsum werden sofort Baustellenverweise
ausgesprochen.

Alle sich auf der Baustelle befindlichen Personen und Arbeitskrafte haben die Pflicht, neben der allgemei-
nen Sicherheitsausristung wie u.a. Helm und Sicherheitsschuhe auch eine Warnweste und Gehdrschutz
bei sich zu tragen und bei Erfordernis zu nutzen. Ausgenommen von dieser Regel sind Arbeitskrafte, die
Schweil®- und Flexarbeiten durchfiihren.

Der AN fiihrt Listen Uber sein Personal bzw. seine Arbeitskrafte auf der Baustelle (auch seiner Nachunter-
nehmer) und ist fur die Kontrolle der Sozialversicherungsnachweise verantwortlich und nachweispflichtig.
Der AN verpflichtet sich weiterhin, die gesetzlichen Bestimmungen zur Bekdmpfung der Schwarzarbeit, das
Arbeitnehmerentsendegesetz, das Arbeitnehmeriberlassungsgesetz und die Bestimmungen des Sozial-
versicherungsrechts, insbesondere zur Abflihrung der Beitrdge zu beachten und zur Einhaltung der gesetz-
lich vorgegebenen Mindestldhne und der Arbeitszeiten.

Die Projektsprache ist deutsch. Alle Planungsunterlagen und sonstige Unterlagen und Dokumente werden
in deutscher Sprache entgegengenommen oder verfasst und tbergeben. Auf der Baustelle beschéaftigte
Firmen auch Nachunternehmer des AN miissen jeweils mindestens einen deutschsprachigen Vorarbeiter
an der Baustelle vorhalten. Es ist sicherzustellen, dass Anweisungen usw. in deutscher Sprache kommuni-
ziert werden kénnen.

e) Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SIGEKO)
Der AG stellt den Koordinator fur Sicherheit und Gesundheitsschutz (SiGeKo) fur die Baumallnahme. Der
beauftragte SiGeKo ist im Sinne der Baustellenverordnung beauftragt und wird die Baustellensicherheit
Ubergeordnet Uberwachen.

Der SiGeKo hat fiir die Baustelle eine giltige Baustellenordnung und eine Sicherheits- und Gesundheits-
schutzplan erstellt. Jeder AN ist verpflichtet, sich vor Beginn der Arbeit tber die Inhalte des SiGe-Plans zu
informieren und bei der Ausfiihrung zu berticksichtigen. Zur Information kann der SiGeKo Erlauterungster-
mine festsetzen, an denen alle an der Baustelle beschaftigten AN teilnehmen missen.

Soweit der AN flr sein Gewerk vom SiGe-Plan abweichende Gefahrdungen feststellt, hat er diese vor
Arbeitsbeginn dem AG anzuzeigen und Sicherheitslésungen darzulegen. Gleiches gilt, falls der AN vom
SiGe-Plan abweichende Sicherheitslésungen anstrebt. Die Gefahrdungsanalysen und vorgesehenen
Sicherheitsldsungen sind auf Verlangen des AG schriftlich darzustellen. Der AG kann vom SiGe-Plan
abweichende Sicherheitslésungen zuriickweisen und die im SiGe- Plan aufgefuhrten Lésungen
verlangen.

Der SiGeKo wird zudem regelmaflig Begehungen durchzufiihren und ein Protokoll erstellen. Die Protokolle
und dortige Hinweise und Anordnungen sind vom AN zwingend und bindend zu beachten. Stellt der SiGe-
Ko bei Sicherheitsbegehungen Ausfiihrungsmangel in den Belangen von Sicherheit und Gesundheits-
schutz fest, sind diese unmittelbar zu beseitigen und die Beseitigung innerhalb von 3 AT schriftlich an den
SiGeKo zu melden.

Die Tatigkeit des Koordinators befreit den AN nicht von der Abstimmungspflicht gem. §8 ArbSchG u.

§6 Abs. 2 UVV "Allgem. Vorschriften". Die Verantwortlichkeit des AN fur Sicherheit auf der Baustelle und
die Erflllung der Arbeitsschutzpflichten gegeniiber seinen Beschaftigten bleibt unberthrt. Aufwendungen
des AN durch Forderungen des SiGe-Plans bzw. des SiGeKo sind in die EP einzurechnen.

Der AN hat dem SiGeKo erforderliche Unterlagen u.a. Ablaufplane, Baustelleneinrichtungspléane und
Nachunternehmerlisten zur Verfigung zu stellen. Der SiGeKo hat fur jede vor Ort tatige Firma einen aus-
gefillten Meldebogen zur Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination, sowie die Nachweise der Un-
terweisungen und die Gefahrdungsbeurteilung unverziglich vor dem Baustart der Firma an den AG zu
Ubergeben.
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Unterweisungspflicht:

Der AN hat seine Beschaftigten Gber Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit wahrend ihrer
Arbeitszeit ausreichend und angemessen zu unterweisen. Die Unterweisung umfasst Anweisungen
und Erlauterungen, die eigens auf den Arbeitsplatz oder den Aufgabenbereich der Beschaftigten
ausgerichtet sind. Die Unterweisung muss bei der Einstellung, bei Veranderungen im Aufgabenbereich,
der EinfGhrung neuer Arbeitsmittel oder einer neuen Technologie vor Aufnahme der Tatigkeit der
Beschaftigten erfolgen. Die Unterweisung muss an die Gefahrdungsentwicklung angepasst sein und
erforderlichenfalls regelmafig wiederholt werden.

Bei Arbeitnehmeriiberlassungen trifft die Pflicht zur Unterweisung (s.0.) den Entleiher. Er hat die
Unterweisung unter Bericksichtigung der Qualifikation u. der Erfahrung der Personen, die ihm zur
Arbeitsleistung Uberlassen werden, vorzunehmen. Die sonstigen Arbeitsschutzpflichten des Verleihers
bleiben unberihrt.

f) Besuche von Dritten

Im Zuge des Bauablaufes kann es notwendig sein, dass der AG mit Dritten Baustellenbesuche durchfuhrt.
Dritte, die weder dem Personal des AN oder dem Projektteam des AG angehéren, dirfen nicht alleine auf
die Baustelle. Ein Rundgang darf nur in Begleitung der Bauleitung mit der entsprechenden Sicherheitsaus-
rustung erfolgen.

Nicht berechtigten Personen ist der Zutritt der Baustelle zu verweigern bzw. sind der Baustelle zu verwei-
sen. Ist der Zutritt der Baustelle durch andere Personen auf Grund der o6rtlichen Gegebenheiten nicht zu
verhindern, sind diese Personen zu schiitzen. Der AN hat mindestens ausreichende Warnhinweise fir et-
waige Gefahrenstellen zu installieren und Baustellenbereiche abzusperren und hinreichend zu markieren.

5. KOMMUNIKATION, DATENAUSTAUSCH UND SCHRIFTVERKEHR

Der AG wird mit dem AN regelmaRig — voraussichtlich wochentlich und nach Bedarf — Baubesprechungen
abhalten, in denen alle aktuellen Punkte besprochen und vom AG bzw. der eingesetzten Bautiberwachung
des AG protokolliert werden. Der AN verpflichtet sich, an diesen Besprechungen mit seinem Projektleiter
und/oder Bauleiter teilzunehmen.

Der AN ist verpflichtet, ein Bautagebuch (Tag fur Tag) fir seine Leistungen zu fihren und dieses wochent-
lich (zur Vorlage in Papierform, im Nachgang digital) der Bauleitung des AG mit Angabe aller auf der Bau-
stelle eingesetzten Arbeitskrafte auch der Nachunternehmer (Anzahl mit Qualifikation), des Gerateeinsatz
(An- und Abfahrten sowie mdgliche Ausfalle), zu mdglichen Stundenlohnarbeiten und Anweisungen und mit
Darstellung der ausgefiihrten Arbeiten sowie Wetter und Ausfihrungsstand vollstandig zu Gibergeben.

Der Datenaustausch erfolgt per E-Mail, per Fax und als Schriftverkehr in Papierform nach Bedarf. Vertrags-
relevanter Schriftverkehr (u.a. Rechnungen, Behinderungsanzeigen, Mehrkostenanmeldungen, Nachtrage
usw.) ist immer in Papierform zu versenden. Alle Unterlagen und Planungsunterlagen des AN sind in Pa-
pierform (2-fach) an den AG und digital pdf und ggf. dwg zu tbergeben.

Der AN erhalt die Ausfiihrungsplane in digitaler und einfach in Papierform. Alle weiteren Scan-, Druck- und
Kopierkosten u.a. fiir den Druck von ausfiihrungsrelevanten Planunterlagen sind vom AN zu tragen.

6. VERMESSUNGSLEISTUNGEN UND GEBAUDEEINMESSUNG

Der AG hat im Vorfeld zum Rohbau ein Aufmaly durch einen o6ffentlich bestellten Vermesser durchfihren
lassen. Zudem wurde die Anbaukante georeferenziert exakt aufgemessen. Es wurden 3 georeferenzierte
Bezugspunkte am Gebdude und im Plan festgelegt. Die Auftragnehmer flr den weiteren Ausbau (nach
Rohbaufertigstellung) werden im vermessenen Rohbau tatig sein. Der AG wird in jedem Stockwerk Meter-
risse errichten lassen.

Alle in der Planung enthaltenen MaRe, Hohen-, Winkelmessungen und Neigungen sind vom AN vor der
Ausfiihrung zu prifen. Der AN tragt fur die richtige planmaRige Lage und Hoéhe aller Arbeiten die alleinige
Verantwortung.

Vorgefundene Grenzsteine und Vermessungspunkte sind durch den AN zu sichern. Sollten sie durch die
Bauarbeiten verandert werden, so sind sie zu Lasten des AN anschlieRend wieder von einem 6ffentlich be-
stellten Vermessungsingenieur einzumessen und wiederherzustellen.
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