22206 Schulzentrum Saarn Ausfiihrungsterminplan 1D9071 RKW
Miilheim Stand 27.11.2020 Architektur
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| Obergabe Raumprogramm 0Tage  Die 020118 Die 02.01.1
2| Lph 2 Vorentwurfsplanung 120 Tage  Mit 31.01.18 Die 17.07.18]
Lph 3 Entwurfsplanung 135Tage  Mit 18.07.18 Don 31.01.19
0| LPH 4 Genehmigungsplanung 150 Tage  Fre 05.04.19 Don 31.10.19
T LPH4 30Tage  Fre 05.04.19 Don 16.05.19)
2| Prifung Bauantrag 120Tage  Fre 17.05.19 Don 31.10.19
13| Vergabeverfahren Modulbauer 532Tage  Don 27.06.19 Mon 02.08.21 w20
14| Erstellung Funktionalausschreibung 75Tage  Don27.06.19 Mit09.10.19)
5| Prifung AG 143Tage  Don 10.10.19 Don 07.05.20
6 | Uberarbeitung Funktionalausschreibung 57Tage  Fre 08.05.20 Mon 27.07.20)
7| Prifung RPA 64Tage  Die 28.07.20 Fre 23.10.20 Prifung RPA -
& | Korrektur (Kiarung 30Tage  Mon26.10.20 Fre 04.12.20 anktia ioung (Kisruhg Veran
19| Prifung RPA 15Tage  Mon07.12.20 Mit 06.01.21 12 Tuna RPA "
20 | Verdffentlichung AG / RPA Bearbeitung 15Tage  Die 12.01.21 Mon 01.02.21 Veroffeniciiing AG 1 RPA Boarbefng
[ . s
21| Versffentlichung bis Submission 60Tage  Die 02.0221 Mon 26.04.21 L i is Submissi
0202 2604
22| Auswertung Angebote inkl. Prifung RPA 60Tage  Die 27.04.21 Mon 19.07.21 708 o uSwertung Angebote nk. Pifung RPA oar
23| Einspruchsfrist Modulbauer 10 Tage  Die 20.07.21 Mon 02.08.21 Elmpmc&lrhlhodulhnuﬂ
2007 "02.08
24| Beauftragung Modulbauer 0Tage  Mon 02.08.21 Mon 02.08.21 o
25| Vergabeverfahren Rohbauer / Erdbauer (Los 1 und Los 2) 457 Tage  Don 10.10.19 Mon 02.08.21 jer / Erdbaver (Los flund Los 2)
0208
2 | Erstellung Ausschreibung als ein Los 84Tage  Don10.10.19 Fre 14.02.20
27| Priffung AG 73Tage  Mon 17.02.20 Mit 27.05.20)
2 | Uberarbeitung Ausschreibung als ein Los 43Tage  Don 28.05.20 Mon 27.07.20)
2 | Prifung RPA 64Tage  Die 28.07.20 Fre 23.10.20 Prifung RPA
30 | Korrektur Ausschreibung (Kiérung Verfahrensfragen), Aufteilung 35 Tage  Mon 26.10.20 Fre 11.12.20 Korrektur Ausschreibug (Klarung Verfahrensfragen), Aufteilung in Los 1 und 2
in Los 1und 2 2 1412
31| Prifung RPA 15Tage  Mon 14.12.20 Mit 13.01.21 1 PritungRPA
1412 a0
32 | Vertffentichung AG / RPA Bearbeitung 15Tage  Don14.01.21 Mit 03.02.21 VersHentiching AT RPA Bearbeiung
3| Verdffentlichung bis Submission 35Tage  Don04.02.21 Mit24.03.21 sagp edtontichund bis Submission |
[ . )
3| Auswertung Angebote inki Prifung RPA 60 Tage Don250321  Mit16.0621 oon o Ausvertung Aebote i Prtung RPA o
g e
3 | Einspruchsfrist Rohbauer / Erdbauer 10 Tage  Don17.06.21 Mit 30.06.21 Einspruchsfris} Rohbater | Erdbauer
17.06 '
3 | Beauftragung Rohbauer / Erdbauer 0Tage  Mon 02.08.21 Mon 02.08.21 Beauragung RoNpauer Erdbaer
37| Wiederholung Entwurf AuRenanlagen 95Tage  Mon 03.02.20 Fre 12.06.20
38 | Prifung AuRenanlagen Bauherr / Amter 82Tage  Mon 04.05.20 Die 25.08.20
— I
39| Bauantragsplanung Auenanlagen 20Tage  Mit02.12.20 Fre 08.01.21 umﬁnmsnmng Aun..mn%.anm
40| Bauantragsplanung Architektur, Vermesser 15Tage  Mon 11.01.21 Fre 20.01.21 Bauantragsplabung Architektlr, Vermesser
olanng o \ T b
41| Ausfiihrungsplanung Aussenanlagen 70Tage  Mit02.12.20 Fre 19.03.21 ik Ausfihrungsplanung Assenaniagen o]
— e
42| Vorstellung Planung und Priifung AG 10 Tage  Mon 22.03.21 Fre 02.04.21 orstellyng Plmn nd Prfung AG
43| Vergabeverfahren GaLa-Bauer 245Tage  Mon 05.04.21 Die 22.03.22 N Vergabevertahren GaLaBauer 2
4| Erstellung Ausschreibung 60Tage  Mon 05.04.21 Fre 25.06.21 s ‘i Erbtollung Ausschreibung
508
45 | Prifung AG 35Tage  Mon28.06.21 Fre 13.08.21 1 Priifung AG
206 208
4 | Prifung RPA 35Tage  Mon 16.08.21 Fre 01.10.21 L Gfung RPA
16.08 Fot10
47| Korrektur g 10 Tage  Mon 04.10.21 Fre 15.10.21 Korfoktur ibund (
i b
4 | Versffentlichung bis Submission 35Tage  Mon 18.10.21 Fre 03.12.21 is Submissi
1840 Hoaz
49| Auswertung Angebote inkl. Prifung RPA 60 Tage Mon 06,1221 Die08.05.22 3 ‘Auswertung Angebote inkl_Prifung RPA
0642 03
50 | Einspruchsfrist GaLa-Bauer 10Tage  Mit09.03.22 Die 22.03.22 zimgpa.;aLms‘ Gala-Baer
— . T
51| Beauftragung Gala-Bauer 0Tage  Die220322 Die22.03.22 Beautragungloate Baver
20
52| Abstimmung Rohbau 120 Tage  Die 03.08.21 Mit26.01.22 wos Abstimmun Rohbau hn
55| AN Modulbau Tragwerksplanung (Angaben L 30Tage  Die 03.0821 Mon 13.09.21 N Modulbau i Hbau)
auf Rohbau) LT ' hH13.00
5 | AN Modulbau Angaben Lasten inki. Aussteifung fiir Rohbaustatik 0Tage  Mon 13.09.21 Mon 13.09.21 AN odulbai Angaben Lasien i)
1300
5 | AN Modulbau 50Tage  Die 03.0821 Mon 11.10.21 AN Modulbau b L
inkl. S+D-Planung (LS i)
5 | Angaben S+D-Planung 0Tage  Mon 11.10.21 Mon 11.10.21 A 3p-pianung
57| RKW Uberarbeitung Rohbauplanung (inkl. $+D-Planung) 15Tage  Die 121021 Mon 01.11.21 RAW i hbauplanuhg (inkl.
1210 o111
5 | KKK Statik Rohbauplanung 20Tage  Die 14.09.21 Mon 11.10.21 it a0 ‘
59 | Gehlen Priifstatik 15Tage  Die 121021 Mon 01.11.21 GL\hn Prifstafi
2410 ot
6 | KKK Schalplanung 20Tage  Die 02.11.21 Mon 20.11.21 sy B Sehabtanung [
61 | AN Modulbau Prifung Schalplanung 5Tage  Die 30.11.21 Mon 06.12.21 AN Modulbau Prijfung Schalplanung
3041 10612
[e2 | il
62 KKK anpassen und 20Tage  Die 07.1221 Mit 12.01.22] KKK Sclan,‘?llznwvg anpassen und Bawehrungsplanury
[ A il
6 | Gehlen Priifstatik 10Tage  Don13.01.22 Mit 26.01.22 Sohn Ptk
64| AN Rohbau Bestellzeiten 10Tage  Don27.01.22 Mit09.02.22 AN Rohiiai Bestelizsiten
2701 F09.02
65 Gesamt inkl. Planpriifung durch AG 85Tage  Die 03.0821 Mon 29.11.21 4308 3 Gesanttind G o
[ 766 | Absteckung zu féilende Béume durch Vermesser 10Tage Mon 180121 Mon 01,0221 Varmesa
18.01 1?1.02
67| Baumféllarbeiten 20Tage  Mon 01.0221 Fre 26.02.21 [[Baumfatarbetten
o102 602
6 | Beantragung Anderung Auttenanlagen 0Tage  Mon 01.02.21 Mon 01.02.21 A T
69| Priffung Anderung AuRenanlagen Bauaufsicht 32Tage  Die02.0221 Mit17.03.21 i lagen Bauautsich
0 rafo, 2u D971 60Tage  Mit10.08.22 Die01.11.22 Emeusrung Trafo, (noth in Kidrung)
(noch in Kldrung) 10.08 o
71| Baubeginnanzeige 0Tage  Don23.09.21 Don 23.09.21
72| Bauausfiihrun 322Tage  Don 07.1021 Mit18.01.23 Bauausfiibrung
9 9 — 1801
73| Bauzeitim Werk Modulbauweise 90Tage  Die30.1121 Mit 13.04.22] L Bauzoit im Werk
011 1204
7 | Baustelleneinrichtung (AN Rohbau/Erdbau Los 2) 10 Tage  Don07.10.21 Mit 20.10.21 incent baur 2)
75 | Baustromanschiuss Sporthalle ID 276 (AN RohbawErdbau Los2) 10 Tage  Don 07.10.21 Mit20.10.21 llo ID 276 (AN Los2)
o710 2010
76 | BaufistraRe (AN Rohbau/Erdbau Los 1) 10 Tage  Don21.10.21 Mit03.11.21 ate Erdbau Los 1
[ . il
77| Erdbauinkl. Riickbau Sonderflachen (AN Rohbau/Erdbau Los 1) 50 Tage  Don 04.11.21 Fre 21.01.22 | Erig . Rk
— - )
78 | Erstellung Grundleitungen (AN Rohbau/Erdbau Los 1) 50Tage  Mon24.01.22 Fre 01.04.22 Ergjellurlg “ it Los 1)
2401 o01.04
b Il Il
78 | Erstellung Fundamente, Stitzwénde, Blitzschutz (AN 50Tage  Don10.02.22 Mit20.04.22] o Fub . Stiitzwande, Biltzschutz Tos2)
Rohbau/Erdbau Los 2) 10.02 12004
8 | Beginn Modulbau auf Baustelle 0Tage  Mit20.04.22 Mit20.04.22 Beginn Modulbay auf Baustelle
200
81| Bauzeit vor Ort Modulbauweise 159 Tage  Don 21.04.22 Die 20.11.22 R i
2104 ; . 2011
8 | Herrichten Auenanlagen Zugénge (fir Umzug aus Altbau ETS) 20 Tage  Mit05.10.22 Die 01.11.22 m’@n Zugange (fur l’T g aus Albau ETS)
8 | Herrichten restiche Auftenaniagen (Gelande, Schulhof, 50Tage  Mit02.11.22 Mit 18.01.23] dresti (Golinde, Schlhof, Parkplatze, ot
Parkplétze, etc.) 0211 T et
84| Moblierung und Umzug Altbau ETS in Ersatzneubau (nach 30Tage Don05.01.23 Mit 15.02.23] Wablerung und Umzug Al %;u ETS In i
Fertigstellung Ersatzneubau) 0. 1502
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