Bauzeitenplan

Vorgangs|Vorgangsname Dauer Anfang Ende Vorganger Halfte 2, 2025 l } Halfte 1, 2026
A s
1 |"8 Schulferien NRW 75 Tage Mon 14.07.25 Fre 24.10.25 Schulferien NRW
2 = Sommerferien 32 Tage Mon 14.07.25 Die 26.08.25 32 Tage Sommerferien
3 "5 Herbstferien 10 Tage Mon 13.10.25 Fre 24.10.25 10 Tage Herbstferien
4 |™8 LV 05 Verkehrssicherung 97 Tage Fre 01.08.25 Mon 15.12.25 I LV 05 Verkehrssicherung
5 "= Aufbau Verkehrssicherung 1Tag Fre 01.08.25  Fre 01.08.25 1Tag i Aufbau Verkehrssicherung
6 "= Abbau Verkehrssicherung 1Tag Mon 15.12.25 Mon 15.12.25 35 Abbau Verkehrssicherung
7= LV 06 Rohbau 77 Tage Mon 04.08.25 Die 18.11.25 I LV 06 Rohbau
8 ™ Baustelleneinrichtung 1 Tag Mon 04.08.25 Mon 04.08.25 1Tag i Baustelleneinrichtung
9 |= Staub- und Schutzbekleidung 2 Tage Die 05.08.25  Mit06.08.25 8 2 Tage 7 Staub- und Schutzbekleidung
10 =5 Sicherungsarbeiten inkl. Schalung vorh. Stahlbetond2 Tage Don 07.08.25 Fre 08.08.25 9 2 Tage % Sicherungsarbeiten inkl. Schalung vorh. Stahlbetondecke
11 |= Erdarbeiten Freilegung KellerauRenwand 5 Tage Mon 11.08.25 Fre 15.08.25 10 5 Tage Yz Erdarbeiten Freilegung KellerauBenwand
2 "= Dokumentation, Ausbau und Lagerung Plattenbelag 10 Tage Mon 18.08.25 Fre 29.08.25 11 10 Tage Yz Dokumentation, Ausbau und Lagerung Plattenbelag
13 |= Riickbau und Entsorgung Betondecke inkl. Stahltrag 10 Tage Mon 01.09.25 Fre 12.09.25 12 10 Tage Yz Riickbau und Entsorgung Betondecke inkl. Stahltrager
14 |™5 Unterfangungsarbeiten Deckenauflager inkl. Stahltri 10 Tage Mon 08.09.25 Fre 19.09.25 13EA-5 Tage 10 Tage):: =z Unterfangungsarbeiten Deckenauflager inkl. Stahltrager
15 = Betonieren Stahlbetondecke 10 Tage Mon 15.09.25 Fre 26.09.25  14EA-5Tage Betonieren Stahlbetondecke
16 "5 Wirmeddammung und Gefilleestrich 10 Tage Mon 22.09.25 Fre 03.10.25 15EA-5 Tage Warmedammung und Gefilleestrich
17 =8 Abdichtungsarbeiten Boden und AuRenwand 10 Tage Mon 06.10.25 Fre 17.10.25 16 rrmmmnnmn Abdichtungsarbeiten Boden und AuBenwand
18 |"5 Verlegung Drainage und Verfillung Arbeitsbereich 2 Tage Mon 20.10.25 Die 21.10.25 17 2 Tage Y::1 Verlegung Drainage und Verfiillung Arbeitsberei
19 ™ Einbau Schlitzrinne und Pflasterarbeiten 2 Tage Mit 22.10.25 Don 23.10.25 18 2 Tage :%: Einbau Schlitzrinne und Pflasterarbeiten
20 |"= Mauerwerkssanierung Auflenwand 10 Tage Mon 29.09.25 Fre 10.10.25 15 10 Tage Mauerwerkssanierung AuBenwand
21 ™ Abnahme 1Tag Fre 24.10.25 Fre 24.10.25 19
22 | Maingelbeseitigung 5 Tage Mon 27.10.25 Fre 31.10.25 21 Méngelbeseitigung
23 = Staubschutzwand Caruso 42 Tage Mon 22.09.25 Die 18.11.25 I Staubschutzwand Cart
P2 Aufbau Staubschutzwand 5 Tage Mon 22.09.25 Fre 26.09.25  15EA-5 Tage 5 Tagepzzzy Aufbau Staubschutzwand
25 |"=8 Abbau Staubschutzwand 2 Tage Mon 17.11.25 Die 18.11.25 26 Abbau Staubschutzwand
26 "= LV 07 Stahlbau 35 Tage Mon 29.09.25 Fre 14.11.25 1 7LV 07 Stahlbau
27 |™8 Baustelleneinrichtung 1Tag Mon 29.09.25 Mon 29.09.25 24 1Tag E Baustelleneinrichtung
28 |"= Bauteil6ffnung GlasaufmaR 5 Tage Mon 29.09.25 Fre 03.10.25 27EA-1Tag 5 Tage ;v Bauteil6ffnung GlasaufmaB
29 |= Demontagearbeiten 10 Tage Mon 06.10.25 Fre 17.10.25 28 10 Tage =z, Demontagearbeiten
30 = Restaurierungsarbeiten 10 Tage Mon 13.10.25 Fre 24.10.25  29EA-5 Tage 10 Tagepgmmmmmm: Restaurierungsarbeiten
31 = Oberflichenbehandlung 10 Tage Mon 20.10.25 Fre 31.10.25  30EA-5 Tage = Oberflichenbehandlung
32 |= Montage 10 Tage Mon 27.10.25 Fre 07.11.25 31EA-5 Tage
33 |= Abnahme 1Tag Fre 07.11.25 Fre 07.11.25 32EA-1Tag
34 |5 Mangelbeseitigung 5 Tage Mon 10.11.25 Fre 14.11.25 33 angelbeseitigung
35 |"=8 LV 08 Naturstein 20 Tage Mon 17.11.25 Fre 12.12.25 26 08 Naturstein
36 | Natursteinarbeiten 20 Tage Mon 17.11.25 Fre 12.12.25 ursteinarbeiten
37 =g LV Bauendreinigung 3 Tage Mon 15.12.25 Mit17.12.25 35 LV Bauendreinigung
38 " Bauendreinigung 3 Tage Mon 15.12.25 Mit 17.12.25 =z Bauendreinigung
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